

令和7年度 第5回 栃木県公共事業評価委員会(再評価)案件一覧表

事業区分	事業名	事業採択年度	前回評価年度	再評価実施理由 オの理由	特に重点的な審議を要する案件					備考	
					(a)	(b)	(c)	(d)	個別審議とする理由		
道路	1 快適で安全な道づくり事業 主要地方道宇都宮向田線 平出板戸Ⅱ期 宇都宮市板戸町	R5	-	オ	事業期間の延伸 全体事業費の変更	個別			○	推定事業費が66.0億円から89.0億円(×1.35)に増加したため	
道路	2 快適で安全な道づくり事業 一般県道板荷玉田線 辺釣工区 鹿沼市板荷	R2	-	オ	事業期間の延伸 全体事業費の変更	個別			○	推定事業費が27.0億円から43.0億円(×1.59)に増加したため	
道路	3 快適で安全な道づくり事業 一般国道400号 三島・西赤田工区 那須塩原市西三島～上赤田	H24	R5	オ	事業期間の延伸 全体事業費の変更	個別		○	○	推定事業費が62.0億円から97.0億円(×1.56)に増加したため	
街路	4 宇都宮都市計画道路 3・3・901号おもちゃのまち下古山線 おもちゃのまち工区 壬生町安塚～壬生町壬生丁	R3	-	オ	事業期間の延伸 全体事業費の変更	個別			○	推定事業費が27.0億円から42.7億円(×1.58)に増加したため	
砂防	5 こじつたきわ 木下沢 なすまちのみざわ 那須町養沢	R3	-	イ		個別			○	推定事業費が2.0億円から3.4億円(×1.70)に増加したため	
砂防	6 あらやしきさんこうさわ 新屋敷三号沢 なすからすやましのおおぎす 那須烏山市大木須	R3	-	イ		個別			○	推定事業費が3.0億円から3.9億円(×1.30)に増加したため	
急傾斜	7 きぎのみや 鷺ノ宮A さのしせんぼちよう 佐野市仙波町	R3	-	イ		個別			○	推定事業費が3.0億円から4.1億円(×1.36)に増加したため。	
道路	8 快適で安全な道づくり事業 一般国道408号 宇都宮高根沢バイパス 宇都宮市野高谷町～高根沢町宝積寺	H21	R6	オ	事業期間の延伸	一括					
道路	9 快適で安全な道づくり事業 一般国道408号 真岡宇都宮バイパス 真岡市下籠谷～宇都宮市氷室町	H15	R4	オ	事業期間の延伸 全体事業費の変更	一括					

◆再評価理由  
 ア 事業採択後一定期間が経過した時点で未着工の事業  
 イ 事業採択後一定期間が経過した時点で継続中の事業  
 ウ 準備・計画段階で一定期間が経過している事業  
 エ 再評価実施後一定期間が経過している事業  
 オ 社会経済情勢の急激な変化、技術革新、事業計画の  
 大幅な変更等により再評価の実施の必要が生じた事業

◆個別審議、一括審議の選定  
 以下の項目にひとつでも該当する場合は、重点的な審議(個別審議)を実施する。  
 (a) 事業計画に大幅な変更がある  
 (b) 推定便益の変更が±10%を超える事業  
 (c) 推定事業費の変更が±10%を超える事業  
 (d) その他の要因