

第 29 回 鬼怒テクノ通り希少動植物種モニタリング検討会 【真岡宇都宮バイパス工区】 議事録要旨

1. 開催日：平成 28 年 1 月 21 日 木曜日

2. 場所：ニューみくら 302 会議室
宇都宮市昭和 1-3-6

3. 検討内容：

- 1) 第 28 回検討会・中間報告会意見の確認
- 2) 平成 27 年 モニタリング調査結果
- 3) 平成 28 年度以降の工事計画
- 4) 平成 28 年モニタリング調査計画（案）

4. 議事要旨：

1) 第 28 回検討会・中間報告会の意見の確認

- ・第 28 回検討会議事録および中間報告会の意見について確認を行い、検討会の了承を得た。

<検討会からの意見>

- ・特になし

2) 平成 27 年 モニタリング調査結果報告

- ・平成 27 年モニタリング調査結果報告について説明を行い、検討会の了承を得た。

【平成 27 年度（3 月～11 月）モニタリング調査実施状況】

調査項目	調査月								
	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月
猛禽類 (オオタカ) (サシバ)	●	●	●	●	●				
昆虫類 (オオムラサキ)									●

<検討会からの意見>

- ・営巣地近くで変化があった場所については、今後営巣が不安定になる可能性があるので、注意深く調査するようにお願いします。
- ⇒(事務局)平成 28 年も注意して調査する。

3) 平成28年度以降の工事計画

- ・平成28年度以降の工事計画について説明を行い、検討会の了承を得た。

<説明概要>

- ・平成28年に1箇所、平成29年～31年に1箇所実施予定。

<検討会からの意見>

- ・平成28年度以降の工事で、最も規模の大きい工事はいつ実施予定か。
- ・オオタカ、サシバの繁殖期との兼ね合いについてはどう対応するのか。
- ・クレーン車の使用時期は変更する可能性はあるのか。

⇒(事務局)平成30年、31年に予定している、大型クレーン車を使用する橋梁工事が最も大きな工事になる。工事時期の詳細とオオタカ、サシバの繁殖期との兼ね合いについては、時期が近づいたら、改めて各委員にご相談させていただきたい。

4) 平成28年モニタリング調査計画(案)

- ・平成28年モニタリング調査計画(案)について説明を行い、検討会の了承を得た。

<説明概要>

- ・オオタカ、サシバについては、平成27年と概ね同じ精度で実施する。
- ・昆虫類(オオムラサキ)は、平成27年で調査を終了する。

<検討会からの意見>

- ・次回の検討会では、宇都宮市が行っている「みずほの通り」建設に係る自然環境調査結果と保全対策について、資料の提供をお願いしたい。
- ⇒(事務局)検討する。

～決定事項～

1) 第28回検討会・中間報告会意見の確認

- ・検討会、中間報告会の意見は、検討会として了承された。

2) 平成27年 モニタリング調査結果報告

- ・調査結果は、検討会として了承された。

3) 平成28年度以降の工事計画

- ・工事計画は、検討会として了承された。
- ・工事予定時期の詳細については、営巣状況との兼ね合いがあるので、時期になったら各委員に相談する。

4) 平成28年 モニタリング調査計画（案）

- ・調査計画は、検討会として了承された。