

次期防災情報システム 調査・設計業務委託 業務スケジュール (案)

作業項目	仕様書における記載箇所	令和6年度												令和7年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月		
報告等	4(5)			★				★		★			★				★	★			★				
				キックオフ				将来像案		概算見積			第一次中間報告				第二次中間報告(要件確定)	概算見積			R7年度最終報告(仕様書)				
現状調査	現行災害対策業務の概要調査	4(1)ア			→																				
	現行災害対策業務フローの調査	4(1)イ				→	→	→																	
	現行システム、関連システムの調査	4(1)ウ				→	→	→																	
	課題整理と対応策検討	4(1)エ					→	→																	
システムの将来構想策定	システムの将来構想(システム化方針)策定	4(2)ア		素案作成	→	◆	検討委員会	案作成	→	◆	検討委員会	将来構想の最終化	→	◆	検討委員会										
	構築スケジュール検討	4(2)イ						→																	
	要件概要の策定	4(2)ウ							→																
	システム構築企業へのRFI実施(1回目)	4(2)エ								→															
	RFI結果分析と意見反映	4(2)オ									→														
	将来構想に関する関係機関への意見聴取と取りまとめ	4(2)カ										→													
調達の要件作成	次期システム下での災害対策業務フローの作成	4(3)ア								→															
	市町意見照会と照会結果反映	4(3)イ												→	→	→									
	調達要件の策定	4(3)ウ													→	→	→								
仕様書の策定	システム構築企業へのRFI実施(2回目)	4(4)ア															→								
	RFI結果分析と意見反映	4(4)イ																→	→						
	仕様書案の最終化	4(4)ウ																	→	→					