とちぎお試しサテライトオフィス設置推進事業ＰＲ業務　スケジュール案

別添２

実施内容	11月		12月		1月		2月		3月	
	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半
企画・進行管理	プロジェクト全体の進行企画・進行管理・変更管理を実施									
東京圏企業等のサテライトオフィス設置ニーズ調査		既存顧客 アンケート調査								
東京圏企業等への設置補助制度のＰＲ		各企業への営業実施								
お試しサテライトオフィス設置等に適した物件のリスト化		物件調査・物件リスト化								