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道 路 事 業 の 再 評 価 概 要 書 

（ ）は、前回評価時 

番  号 １ 

事業主体 栃 木 県 

事 業 名 快適で安全な道づくり事業 事業所管課 県土整備部 道路整備課 

路線・河川名 一般国道 ４０８号 事業箇所名 
宇都宮市
う つ の み や し

、高根沢町
たかねざわまち

 

宇都宮
うつのみや

高根沢
たかねざわ

バイパス 

事 業 区 間 宇都宮市
う つ の み や し

野高谷町
の ご や ま ち

～高根沢町
たかねざわまち

宝積寺
ほうしゃくじ

 事 業 延 長 6,600m 

Ｈ21年度事業化 Ｈ22年度用地着手 Ｈ24年度工事着手 

事 業 期 間 
（R6） 

H21年度 ～ R9年度 
事 業 

進 捗 

状 況 

基準年次：【令和２年度末時点】 

                  進捗率 

[うち用地補償費]   [ 29.8億円]   [99％] 

既投資事業費     150.3億円     53％ 

[うち用地補償費] 

全体事業費 

[30.2（ 30.2）億円] 

283.0（176.0）億円 

事 業 概 要  

一般国道408号宇都宮高根沢バイパスは、常磐自動車道谷和原I.Cを起点に、宇都宮東部地域を経由し、

東北縦貫自動車道矢板I.Cへ至る地域高規格道路「常総・宇都宮東部連絡道路」の一部を構成しており、本

県経済を牽引する鬼怒川左岸工業団地群から、北関東自動車道真岡 I.C へのアクセス強化を図るなど産業

活動を支える重要な道路である。 

当該バイパスについては、道路ネットワークの構築を優先することとし、平成29年２月に１期工区の宇

都宮市板戸町地内から県道宇都宮那須烏山線（鷺ノ谷交差点）までの約L=2.7kmを、令和元年５月には２期

工区の県道宇都宮向田線（野高谷町交差点）から板戸町地内までの約 L=2.6km について暫定２車線で供用

を図ったところである。 

現在は、未供用区間（３期工区の県道宇都宮那須烏山線鷺ノ谷交差点から一般国道４号までの約L=1.3km）

の整備に加え、暫定２車線供用区間の４車線化、主要交差点の立体化を推進している。 

事業を巡る社会経済情勢の急激な変化、技術革新、事業計画の大幅な変更 等  

・JR協議に伴う施工方法等の変更、地質調査結果に基づく地盤改良工の追加等による事業費増 

 176億円→283億円（107億円増） 

・JR跨線橋の架設時期変更による事業期間の延伸 令和６年度→令和９年度 

事 業 の 投 資 効 果  

１ 費用対効果分析結果        【総便益（Ｂ）】  【総費用（Ｃ）】 

 （１）事業全体 Ｂ／Ｃ＝ 1.5      408億円       275億円 

 （２）残 事 業 Ｂ／Ｃ＝ 2.2         241億円        112億円 

２ 事業の整備効果等 

 ・北関東自動車真岡I.Cや東北縦貫自動車道矢板I.Cへのアクセス強化 ・鬼怒川左岸地域の産業支援 

・渋滞緩和による交通の円滑化 ・現道交通のバイパスへの転換による交通事故の減少 

事業の進捗状況等  

１ 事業の進捗状況 

・１期工区：平成29年２月に開通（暫定２車線） ・２期工区：令和元年５月に開通（暫定２車線） 

２ 今後の事業進捗の見込み 

・１期工区(2.7km)及び２期工区（野高谷立体含む）(2.6km)：令和５年度完了予定（４車線） 

・２期工区テクノ街道立体：令和８年度完了予定 ・３期工区(1.3km)：令和９年度に開通予定（４車線） 

コ ス ト 縮 減 等  

１ コスト縮減方策 

 ・将来的な維持管理費を考慮し、橋梁部において合成床版や耐候性鋼材(JR 跨線橋)を採用することでコ

スト縮減に努める。 

 ・工区内発生土を土質改良し、盛土に使用することで、資源の有効活用に努める。 

２ 代替案立案等の可能性 

・１、２期工区については暫定２車線で供用済みであり、３期工区においても既に大部分の用地を取得済

みであることから、代替案立案は困難 

事業の対応方針（案） 本計画で事業を継続する。 

資料２－１ 
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事業箇所（位置図・概要図） 

概 要 図 

標準横断図 

位 置 図 

 
②

 
①  

一般国道４０８号  宇都宮高根沢バイパス 

JR 跨線橋
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 写真１：現道の状況（野高谷町交差点南側） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２：現道の状況（道場宿交差点北側）           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３：周辺道路の状況（市道363号線） 


