
巴波川 改良復旧事業の計画変更について

◆事業期間延伸

➢当初計画：令和２年度～令和７年度 ⇒ 変更計画：令和２年度～令和９年度（２年延伸）

➢理由：地下捷水路流入施設の計画変更等に伴う事業期間の延伸

◆事業費

➢当初計画：１５３億円 ⇒ 変更計画：１７８億円（２５億円増額）

➢理由：物価高騰等による全体事業費の増額

令和６(2024)年３月12日

出典：栃木市浸水マップ

上記内容は、現時点の予定であり、今後の事業進捗により、変更となる場合があります。

【地下捷水路縦断イメージ】
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