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【利根川水系秋山川】 河川激甚災害対策特別緊急事業・災害関連事業
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施工時期
完成済
令和２年度
令和３年度
令和４年度～
令和６年度（予定）

工事状況 （令和３年３月時点）

護岸工事②

排水樋門工事①

排水樋門工事②

護岸工事③

護岸工事④

護岸工事⑤
護岸工事⑥

護岸工事⑦

問合せ先：栃木県安足土木事務所
整備部 整備第二課 災害チーム
電話：0284-42-5589

工事名 工事期間 施工業者名 連絡先

応急工事 護岸工事秋山川外（１災国庫災・８４９外） 令和２年４月から９月 朝日建設株式会社 0283-23-7711

護岸工事① 護岸工事秋山川その３（安全川補） 令和２年３月から令和３年３月 篠崎建設株式会社 0283-24-1111

護岸工事② 護岸工事秋山川その４（安全川補） 令和２年３月から令和３年３月 株式会社 東日本土木 0283-21-0797

排水樋門工事① 護岸工事秋山川その１（安全川補） 令和２年４月から令和３年３月 株式会社 並木土建 0283-22-6540

排水樋門工事② 排水樋門工事秋山川その２（安全川補） 令和２年４月から令和３年３月 篠崎建設株式会社 0283-24-1111

護岸工事③ 護岸工事秋山川その１１（激甚対策） 令和２年７月から令和３年３月 株式会社 下野土木 0283-23-9125

護岸工事④ 護岸工事秋山川その１２（激甚対策） 令和２年７月から令和３年３月 篠崎建設株式会社 0283-24-1111

護岸工事⑤ 護岸工事秋山川その１３（激甚対策） 令和２年７月から令和３年３月 株式会社 落合土木 0283-22-6166

護岸工事⑥ 一級河川秋山川護岸工事その１（激甚対策） 令和２年７月から令和３年８月 山菊・落合・篠崎JV 0283-24-6148

護岸工事⑦ 護岸工事秋山川その１（災害関連） 令和２年９月から令和３年３月 朝日建設株式会社 0283-23-7711

護岸工事⑧ 護岸工事秋山川その２（災害関連） 令和２年10月から令和３年７月 朝日建設株式会社 0283-23-7711

堰工事① 一級河川秋山川堰下部工設置工事その２（激甚対策） 令和２年10月から令和３年８月 株式会社 東日本土木 0283-21-0797

護岸工事⑨ 護岸工事秋山川その２１（激甚対策） 令和３年１月から令和３年10月 山菊開発株式会社 0283-24-6148

護岸工事⑩ 護岸工事秋山川その２２（激甚対策） 令和３年１月から令和３年10月 株式会社 落合土木 0283-22-6166

護岸工事⑪ 護岸工事秋山川その２３（激甚対策） 令和３年１月から令和３年10月 篠崎建設株式会社 0283-24-1111

護岸工事⑫ 護岸工事秋山川その２４（激甚対策） 令和３年１月から令和３年10月 株式会社 下野土木 0283-23-9125

堰工事② 取水樋管ゲート設置工事秋山川その２５（激甚対策） 令和２年12月から令和３年11月 日本自動機工株式会社 0285-84-0071

開削工事① 開削工事秋山川その１（安全川補） 令和３年４月から令和４年３月 株式会社 並木土建 0283-22-6540

護岸工事⑬ 護岸工事秋山川その２６（激甚対策） 令和３年４月から令和４年３月 朝日建設株式会社 0283-23-7711

護岸工事⑭ 護岸工事秋山川その２７（激甚対策） 令和３年４月から令和４年３月 株式会社 下野土木 0283-23-9125

応急工事
応急工事

令和元年東日本台風（台風19号）により被害にあ
われた皆様におかれましては、謹んでお見舞い申

し上げます。

また、日ごろから本県の県土整備行政の推進に

つきまして、ご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上

げます。

本資料は、令和３年３月末時点の工事状況を示

したものです。

（工事期間等について変更になる場合があります。）

工事の施工につきましては、万全の措置を講じ、

誠意を持って最善の努力をして参ります。

ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご協

力を賜りますようよろしくお願いいたします。

秋山川

護岸工事⑧

堰工事①
堰工事②

完成

護岸工事⑨

護岸工事⑩

護岸工事⑪護岸工事⑫

完成

完成

完成

完成

完成

完成

完成

完成

開削工事①

護岸工事①

護岸工事⑬

護岸工事⑭

赤字：実施中工事 青字：完成工事



秋山川 河川激甚災害対策特別緊急事業、災害関連事業 スケジュール
R2.6時点

Ｒ１ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６
4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月

本工事

附帯工事

内容
Ｒ２ Ｒ３

測量
設計

用地
補償

安足 秋山川 佐野市
3.0
km

掘削
築堤
護岸

橋梁架替
堰改築

事務所 河川名 市町名 延長 事業概要

構造物設計

用地調査

掘削・築堤・護岸

中橋架替

応急対策

大橋架替

堰改築

※本スケジュールは、工事等の進捗により変更となる場合があります。

※本資料は、佐野地区（大蔵町、朝日町、大町、大橋町（市街部・西部・東部）、天明町、金井上町、天神町）、
植野地区（寺中町、植下町、大古屋町、庚申塚町、田島町、赤坂町）の方々にお知らせしています。

R3.3月末時点


