

(様式7)

# 社会資本総合整備計画 事後評価書

平成 29年3月27日

計画の名称	1 安全で快適な社会基盤整備									
計画の期間	平成21年度 ~ 平成25年度 (5年間)			交付団体			栃木県、宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市、上三川町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、壬生町、野木町、岩舟町、塩谷町、高根沢町、那須町、那珂川町			
計画の目標	歩道整備や道路の安全性並びに地域の災害・緊急時対応能力を高めるための社会資本整備等により、人々が安全に安心して暮らせる県土を構築する。 各都市間や公共施設・観光地等へのアクセスの向上並びに道路周辺環境整備・道路の安全性向上のための事業を実施し、活力あふれる地域基盤の構築を図る。									
計画の成果目標 (アウトカム指標)	歩道整備により通行の安全性が向上した人数の割合をH21から48% (H25) 向上させる。 交通事故多発箇所の対策実施箇所の割合をH21から36%向上させる。 各目的地間の総アクセス時間をH21から1,954hr/日短縮する。									
アウトカム指標の定義及び算定式							アウトカム指標の現況値及び目標値			備考
							当初現況値 (H21当初)	中間目標値 (H23末)	最終目標値 (H25末)	
歩道整備により通行の安全性が向上した人数の割合を算出する。 (安全性が向上した人数の割合) = Σ (整備済箇所の歩行者・自転車通行量) ÷ Σ (整備計画箇所の歩行者・自転車通行量)							-	+29%	+48%	
交通事故多発箇所の整備率を算出する。 (交通事故多発箇所の対策実施箇所の割合) = Σ (整備済の交通事故多発箇所数) ÷ Σ (交通事故多発箇所の整備計画数)							-	+19%	+36%	
各目的地間の総アクセス時間の短縮 アクセス短縮時間 = Σ [ { (整備前の走行時間 : h/台) - (整備後の走行時間 : h/台) } × (交通量 : 台/日) ]							-	1,195 hr/日	1,954 hr/日	
全体事業費	合計 (A+B+C)	148,495 百万円	A	142,134 百万円	B	3,408 百万円	C	2,953 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	2.0%

## 1. 交付金対象事業の進捗状況

### 交付対象事業

#### A 地方道路整備事業

番号	事業種別	地域種別	交付団体	直接間接	事業主体	道路種別	省略工程	率(基本)	要素事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
												H21	H22	H23	H24	H25			
1-A1	道路	一般	栃木県	直接		国道	改築	0.55	(国) 121号	碓氷区	現道拡幅 L=1.5km	真岡市、益子町						520	
1-A2	道路	一般	栃木県	直接		国道	改築	0.55	(国) 293号	助戸新山工区	現道拡幅 L=0.1km	足利市						200	
1-A3	道路	一般	栃木県	直接		国道	改築	0.55	(国) 294号	大桶工区	現道拡幅 L=0.4km	那須烏山市						210	
1-A4	道路	一般	栃木県	直接		国道	改築	0.55	(国) 294号	狭原工区	現道拡幅 L=0.8km	大田原市						420	
1-A6	道路	一般	栃木県	直接		国道	交安	0.55	(国) 461号	本町工区	交差点改良 L=0.2km	矢板市						100	
1-A7	道路	一般	栃木県	直接		国道	交安	0.55	(国) 293号	旭町工区	交差点改良 L=0.8km	足利市						40	
1-A8	道路	一般	栃木県	直接		国道	交安	0.55	(国) 293号	金崎工区	簡易駐車場 L=0.2km	西方町						140	
1-A11	道路	一般	栃木県	直接		国道	改築	0.55	(国) 461号	船生工区	現道拡幅 L=1.5km	塩谷町						300	
1-A12	道路	一般	栃木県	直接		国道	改築	0.55	(国) 294号	谷浅見工区	現道拡幅 L=0.5km	那須烏山市						330	
1-A15	道路	一般	栃木県	直接		国道	交安	0.55	(国) 461号	盛泉工区	歩道整備 L=0.4km	那珂川町						110	
1-A19	道路	一般	栃木県	直接		国道	改築	0.55	(国) 400号	上赤田工区	現道拡幅 L=0.4km	那須塩原市						210	
1-A20	道路	一般	栃木県	直接		国道	改築	0.55	(国) 400号	赤瀬工区	現道拡幅 L=0.1km	大田原市						60	
1-A21	道路	一般	栃木県	直接		国道	改築	0.55	(国) 408号	板戸工区	現道拡幅 L=0.5km	宇都宮市						70	
1-A32	道路	一般	栃木県	直接		国道	改築	0.55	(国) 293号	榉町工区	現道拡幅 L=0.9km	栃木市						160	
1-A40	道路	一般	栃木県	直接		国道	交安	0.50	真岡地区(国) 294号	鶴田工区	歩道整備 L=0.5km	真岡市						70	
1-A41	道路	一般	栃木県	直接		国道	交安	0.50	真岡地区(国) 123号	七井工区	歩道整備 L=0.9km	益子町						933	
1-A42	道路	一般	栃木県	直接		国道	交安	0.50	真岡地区(国) 294号	坂井工区	歩道整備 L=0.4km	茂木町						150	
1-A43	道路	一般	栃木県	直接		国道	交安	0.50	真岡地区(国) 121号	益子工区	歩道整備 L=0.2km	益子町						80	
1-A44	道路	一般	栃木県	直接		国道	交安	0.50	真岡地区(国) 294号	寺内工区	交差点改良 L=0.4km	真岡市						50	
1-A45	道路	一般	栃木県	直接		国道	交安	0.50	大田原地区(国) 400号	元町工区	歩道整備 L=0.3km	大田原市						538	
1-A46	道路	一般	栃木県	直接		国道	交安	0.50	大田原地区(国) 400号	上赤田工区	交差点改良 L=0.3km	那須塩原市						350	
1-A47	道路	一般	栃木県	直接		国道	交安	0.50	大田原地区(国) 400号	赤瀬工区	歩道整備 L=0.2km	大田原市						60	
1-A51	道路	一般	栃木県	直接		国道	改築	0.55	(国) 293号	鹿沼南バイパス	改築(一般) L=4.9km	鹿沼市						7,200	
1-A53	道路	一般	栃木県	直接		国道	改築	0.55	(国) 123号	水橋拡幅	改築(一般) L=0.3km	芳賀町						315	
1-A54	道路	一般	栃木県	直接		国道	改築	0.55	(国) 293号	大月拡幅	改築(一般) L=1.7km	足利市						710	
1-A55	道路	一般	栃木県	直接		国道	改築	0.55	(国) 293号	榉町拡幅	改築(特1) L=0.9km	栃木市						470	
1-A56	道路	一般	栃木県	直接		国道	改築	0.55	(国) 293号	会沢トンネル	改築(特1) L=0.9km	栃木市、佐野市						1,390	
1-A57	道路	一般	栃木県	直接		国道	改築	0.55	(国) 408号	真岡宇都宮バイパス	改築(地高) L=5.2km	真岡市、宇都宮市						3,400	
1-A61	道路	一般	栃木県	直接		国道	改築	0.55	(国) 293号	鹿子畑バイパス	改築(一般) L=0.9km	那須烏山市、さくら市						215	
1-A62	道路	一般	栃木県	直接		国道	改築	0.55	(国) 293号	馬頭バイパス	改築(一般) L=3.8km	那珂川町						1,690	
1-A63	道路	一般	栃木県	直接		国道	改築	0.55	(国) 294号	小川湯津上バイパス	改築(一般) L=3.4km	大田原市、那珂川町						2,400	
1-A64	道路	一般	栃木県	直接		国道	改築	0.55	(国) 293号	馬頭改良	改築(特3) L=1.0km	那珂川町						150	
1-A66	道路	一般	栃木県	直接		国道	改築	0.55	(国) 400号	中塩原バイパス	改築(一般) L=1.9km	那須塩原市						650	
1-A67	道路	一般	栃木県	直接		国道	改築	0.55	(国) 294号	小川南バイパス	改築(一般) L=0.8km	那珂川町						800	

1-A68	道路	一般	栃木県	直接		国道	改築	0.55	(国)	121号	板橋バイパス	改築(一般)	L=4.8km	日光市						1,220
1-A73	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	交安	0.55	(一)	二宮宇都宮線	砂田工区	歩道整備	L=0.7km	宇都宮市						83	
1-A75	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	交安	0.55	(一)	氏家宇都宮線	海道町工区	歩道整備	L=0.9km	宇都宮市						70	
1-A76	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(一)	下岡本上三川線	平石工区	現道拡幅	L=1.0km	宇都宮市						1,222	
1-A77	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(主)	宇都宮今市線	大谷町工区	現道拡幅	L=0.7km	宇都宮市						1,060	
1-A78	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(一)	羽生田鶴田線	鷲の谷工区	現道拡幅	L=1.3km	宇都宮市						878	
1-A86	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	交安	0.55	(一)	雀宮真岡線	西汗工区	歩道整備	L=0.3km	上三川町						30	
1-A90	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(主)	鹿沼足尾線	大越路工区	現道拡幅	L=0.3km	鹿沼市						705	
1-A99	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	交安	0.55	(主)	宇都宮今市線	文狭工区	歩道整備	L=0.4km	日光市						91	
1-A100	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	交安	0.55	(一)	小栗川文狭石那田線	中猪倉工区	歩道整備	L=0.7km	日光市						100	
1-A110	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	交安	0.55	(一)	塙上根線	星の宮工区	歩道整備	L=1.0km	益子町						280	
1-A112	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(一)	黒田市瑞真岡線	七井工区	現道拡幅	L=2.0km	益子町						100	
1-A128	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(一)	上田壬生線	上田工区	現道拡幅	L=1.4km	壬生町						155	
1-A133	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(主)	栃木佐野線	皆川工区	現道拡幅	L=0.1km	栃木市						90	
1-A139	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	交安	0.55	(主)	栃木栗野線	大橋工区	交差点改良	L=0.4km	栃木市						120	
1-A143	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	交安	0.55	(一)	和泉岡々田線	静和工区	歩道整備	L=0.5km	岩舟町						25	
1-A144	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(一)	矢板塩谷線	高塩田所工区	現道拡幅	L=2.8km	矢板市、塩谷町						707	
1-A145	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(一)	下河戸片岡線	安沢工区	現道拡幅	L=0.5km	矢板市						140	
1-A148	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	交安	0.55	(主)	矢板那須線	矢板工区	簡易駐車場	L=0.2km	矢板市						150	
1-A149	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(主)	塩谷喜連川線	鷲宿工区	現道拡幅	L=1.0km	さくら市						835	
1-A150	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	交安	0.55	(主)	那須馬山矢板線	上河戸工区	歩道整備	L=1.2km	さくら市						145	
1-A152	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(主)	今市氏家線	馬場工区	踏切拡幅	L=0.1km	さくら市						160	
1-A157	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	交安	0.55	(一)	石末真岡線	上高根沢工区	歩道整備	L=1.0km	高根沢町、芳賀町						75	
1-A160	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(一)	滝沢野崎停車場線	薄葉工区	現道拡幅	L=0.5km	大田原市						187	
1-A161	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(主)	那須黒羽茂木線	北滝工区	現道拡幅	L=1.0km	大田原市						460	
1-A162	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(主)	矢板那珂川線	佐久山工区	現道拡幅	L=1.4km	大田原市						430	
1-A171	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(主)	宇都宮那須烏山線	三百沢工区	現道拡幅	L=0.1km	那須烏山市						52	
1-A176	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(主)	那須黒羽茂木線	久那瀬工区	現道拡幅	L=0.2km	那珂川町						173	
1-A178	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(一)	小砂小口線	宮崎工区	現道拡幅	L=0.3km	那珂川町						177	
1-A183	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(一)	多田吉水線	栃木工区	現道拡幅	L=0.5km	佐野市						495	
1-A189	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(一)	松田葉鹿線	松田一丁目工区	現道拡幅	L=0.1km	足利市						50	
1-A190	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	交安	0.55	(主)	桐生岩舟線	五十部工区	歩道整備	L=0.6km	足利市						600	
1-A194	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(一)	名草小俣線	小俣町工区	現道拡幅	L=0.1km	足利市						45	
1-A198	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(主)	宇都宮向田線	平出板戸工区	バイパス	L=3.8km	宇都宮市						8,280	
1-A201	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(一)	上河内スマートインター線	今里工区	バイパス	L=0.8km	宇都宮市						141	
1-A206	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(一)	上久我都賀栃木線	南摩工区	バイパス	L=9.0km	鹿沼市						3,210	
1-A207	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(一)	小栗川文狭石那田線	萩の瀬橋工区	橋梁整備	L=0.3km	鹿沼市						600	
1-A210	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(一)	上久我都賀栃木線	笹越路工区	バイパス	L=1.0km	鹿沼市						77	
1-A211	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(一)	入栗野引田線	下久我工区	現道拡幅	L=1.5km	鹿沼市						200	
1-A212	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(一)	板荷引田線	引田工区	バイパス	L=2.8km	鹿沼市						3,200	
1-A214	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(一)	小栗川文狭石那田線	赤行工区	現道拡幅	L=0.6km	鹿沼市						192	
1-A218	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(主)	栃木二宮線	大道泉橋工区	橋梁整備	L=3.3km	真岡市、下野市						1,210	
1-A220	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(一)	西田井二宮線	石島工区	バイパス	L=1.9km	真岡市						1,400	
1-A225	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(主)	宇都宮茂木線	市貝バイパス	バイパス	L=3.3km	芳賀町、市貝町						7,703	
1-A227	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(主)	宇都宮向田線	大塚工区	バイパス	L=1.6km	芳賀町、高根沢町						3,500	
1-A229	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(一)	仙波鍋山線	鍋山工区	バイパス	L=0.8km	栃木市						930	
1-A230	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(主)	栃木二宮線	大光寺橋工区	バイパス	L=0.7km	栃木市、下野市						790	
1-A232	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(一)	大橋家中線	家中工区	踏切除却	L=0.5km	栃木市						710	
1-A233	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(主)	小山環状線	間中橋工区	橋梁整備	L=1.7km	小山市						752	
1-A238	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(一)	結城石橋線	延島工区	現道拡幅	L=0.8km	小山市						400	
1-A241	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(一)	矢畑横倉新田線	横倉工区	バイパス	L=0.3km	小山市						25	
1-A242	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(一)	笹原壬生線	笹原工区	バイパス	L=1.5km	下野市						881	
1-A244	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(主)	羽生田上蒲生線	助谷工区	バイパス	L=2.1km	壬生町						1,780	
1-A246	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(一)	中岩舟線	小野寺工区	バイパス	L=1.0km	岩舟町						861	
1-A249	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(一)	田沼インスター線	田沼IC工区	バイパス	L=0.7km	佐野市						284	
1-A251	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(一)	作原田沼線	岩崎工区	バイパス	L=3.2km	佐野市						2,100	
1-A252	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(一)	佐野SAスマートインター線	黒袴(SA-T10)工区	バイパス	L=1.2km	佐野市						770	
1-A256	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(主)	足利館林線	野田工区	バイパス	L=1.8km	足利市						660	
1-A257	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(主)	桐生岩舟線	白旗橋工区	現道拡幅	L=0.7km	足利市						1,330	
1-A258	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(主)	桐生岩舟線	多々羅橋工区	橋梁整備	L=0.2km	足利市						250	
1-A259	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(一)	飛駒足利線	菅田町工区	バイパス	L=1.0km	足利市						870	
1-A262	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(一)	名草小俣線	小俣立体工区	バイパス	L=0.4km	足利市						100	
1-A263	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(一)	大桑大沢線	大沢工区	バイパス	L=1.5km	日光市						795	
1-A264	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(主)	川俣温泉川治線	上栗山工区	トンネル整備	L=1.1km	日光市						2,760	
1-A269	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	2/3	(一)	黒部西川線	湯西川工区	バイパス	L=11.4km	日光市						24	
1-A270	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(主)	宇都宮笠間線	鍛石工区	現道拡幅	L=0.8km	益子町						150	
1-A271	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(主)	つくば益子線	長堤工区	バイパス	L=6.4km	益子町						2,850	
1-A274	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(主)	矢板那須線	本町工区	バイパス	L=3.3km	矢板市						1,090	
1-A280	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(主)	今市氏家線	風見工区	バイパス	L=2.2km	塩谷町						20	



1-A390	道路	一般	小山市	直接	市町村道	交安	0.55	(2)	258号線	西黒田工区	歩道整備	L = 1.1km	小山市						248
1-A395	道路	一般	小山市	直接	市町村道	交安	0.55	(2)	209号線	松沼工区	歩道整備	L = 0.6km	小山市						80
1-A396	道路	一般	小山市	直接	市町村道	交安	0.55	(1)	9号線	羽川工区	現道拡幅	L = 0.2km	小山市						168
1-A397	道路	一般	小山市	直接	市町村道	交安	0.55	(他)	1301号線	羽川工区	現道拡幅	L = 0.2km	小山市						36
1-A398	道路	一般	小山市	直接	市町村道	交安	0.55	(他)	1302号線	羽川工区	現道拡幅	L = 0.2km	小山市						100
1-A399	道路	一般	小山市	直接	市町村道	交安	0.55	(他)	1299号線	羽川工区	現道拡幅	L = 0.2km	小山市						20
1-A400	道路	一般	小山市	直接	市町村道	交安	0.55	(2)	262号線	横倉新田工区	歩道整備	L = 1.2km	小山市						100
1-A401	道路	一般	小山市	直接	市町村道	交安	0.55	(他)	4262号線他	乙女3丁目工区	歩道整備	L = 1.1km	小山市						25
1-A402	道路	一般	小山市	直接	市町村道	交安	0.55	(1)	13号線外	喜沢工区	道路情報提供装置 1式		小山市						64
1-A403	道路	一般	小山市	直接	市町村道	改築	0.55	(1)	11号線	延島工区	現道拡幅	L = 2.6km	小山市						97
1-A404	道路	一般	小山市	直接	市町村道	改築	0.55	(1)	18号線	梁工区	現道拡幅	L = 0.8km	小山市						180
1-A406	道路	一般	小山市	直接	市町村道	改築	0.55	(1)	7号線	黒本工区	現道拡幅	L = 1.5km	小山市						100
1-A407	道路	一般	小山市	直接	市町村道	改築	0.55	(1)	17号線	鉢形工区	現道拡幅	L = 0.8km	小山市						130
1-A408	道路	一般	小山市	直接	市町村道	改築	0.55	(2)	240号線	横倉工区	現道拡幅	L = 0.8km	小山市						50
1-A409	道路	一般	小山市	直接	市町村道	改築	0.55	(他)	思川豊田緑地アクセス道路	大本工区	現道拡幅	L = 0.9km	小山市						100
1-A412	道路	一般	小山市	直接	市町村道	改築	0.55	(他)	3073号線	雨ヶ谷新田工区	現道拡幅	L = 0.2km	小山市						22
1-A413	道路	一般	小山市	直接	市町村道	改築	0.55	(他)	7077号線	雨ヶ谷新田工区	現道拡幅	L = 0.1km	小山市						13
1-A417	道路	一般	小山市	直接	市町村道	改築	0.55	(他)	3242号線	南飯田工区	現道拡幅	L = 0.2km	小山市						27
1-A421	道路	一般	小山市	直接	市町村道	改築	0.55	(他)	3174号線	西黒田工区	現道拡幅	L = 0.9km	小山市						140
1-A422	道路	一般	小山市	直接	市町村道	改築	0.55	(2)	217号線	荒井工区	現道拡幅	L = 0.3km	小山市						40
1-A424	道路	一般	小山市	直接	市町村道	改築	0.55	(他)	1135号線	立木工区	現道拡幅	L = 0.5km	小山市						25
1-A425	道路	一般	小山市	直接	市町村道	改築	0.55	(他)	4556号線	粟宮工区	現道拡幅	L = 1.8km	小山市						250
1-A426	道路	一般	小山市	直接	市町村道	修繕	0.55	(他)	2263号線	城山	舗装補修	L = 0.46km	小山市						35
1-A427	道路	一般	小山市	直接	市町村道	修繕	0.55	(他)	2005号線	八幡	舗装補修	L = 0.35km	小山市						18
1-A428	道路	一般	小山市	直接	市町村道	修繕	0.55	(他)	2302号線	本郷	舗装補修	L = 0.34km	小山市						45
1-A429	道路	一般	小山市	直接	市町村道	修繕	0.55	(他)	1152号線	城山	舗装補修	L = 0.22km	小山市						12
1-A430	道路	一般	小山市	直接	市町村道	修繕	0.55	(他)	2022号線	二峯	舗装補修	L = 0.96km	小山市						45
1-A431	道路	一般	小山市	直接	市町村道	修繕	0.55	(他)	2231号線	駅東通	舗装補修	L = 0.20km	小山市						30
1-A433	道路	一般	小山市	直接	市町村道	修繕	0.55	(他)	2224号線	駅東通	舗装補修	L = 0.34km	小山市						28
1-A435	道路	一般	小山市	直接	市町村道	修繕	0.55	(2)	219号線	出井	舗装補修	L = 0.50km	小山市						20
1-A436	道路	一般	小山市	直接	市町村道	修繕	0.55	(他)	4151号線	白鳥	舗装補修	L = 0.30km	小山市						17
1-A437	道路	一般	小山市	直接	市町村道	修繕	0.55	(2)	240号線	塚崎	舗装補修	L = 0.30km	小山市						10
1-A438	道路	一般	小山市	直接	市町村道	修繕	0.55	(他)	2540号線	出井	舗装補修	L = 0.70km	小山市						84
1-A439	道路	一般	小山市	直接	市町村道	修繕	0.55	(1)	2号線	生駒	舗装補修	L = 1.00km	小山市						25
1-A440	道路	一般	小山市	直接	市町村道	修繕	0.55	(他)	1237号線	下国府塚	舗装補修	L = 2.00km	小山市						140
1-A441	道路	一般	小山市	直接	市町村道	修繕	0.55	(他)	2457号線	延島	舗装補修	L = 0.30km	小山市						25
1-A442	道路	一般	小山市	直接	市町村道	修繕	0.55	(2)	267号線	上初田	舗装補修	L = 0.70km	小山市						25
1-A443	道路	一般	小山市	直接	市町村道	修繕	0.55	(2)	225号線	延島工区	舗装補修	L = 1.7km	小山市						110
1-A444	道路	一般	真岡市	直接	市町村道	改築	0.55	(1)	107号線	西郷工区	現道拡幅	L = 3.4km	真岡市						736
1-A446	道路	一般	大田原市	直接	市町村道	交安	0.55	(2)	市道湯津上中学校浄法寺線	蛭畑工区	歩道整備	L = 1.0km	大田原市						150
1-A447	道路	一般	大田原市	直接	市町村道	交安	0.55	(1)	市道中田原倉骨線	奥沢工区	歩道整備	L = 2.2km	大田原市						100
1-A448	道路	一般	大田原市	直接	市町村道	交安	0.55		内環状南大通り 若草		歩道整備	L = 0.5km	大田原市						100
1-A450	道路	一般	大田原市	直接	市町村道	交安	0.55		美原104号 大田原市美原1丁目		歩車共存	L = 0.5km	大田原市						55
1-A451	道路	一般	大田原市	直接	市町村道	交安	0.55		内環状南大通り 大田原市若草2丁目		交差点改良	L = 0.3km	大田原市						150
1-A452	道路	一般	大田原市	直接	市町村道	交安	0.55		新富317号 大田原市新富		歩車共存	L = 0.9km	大田原市						130
1-A453	道路	一般	大田原市	直接	市町村道	交安	0.55		若松町3号 大田原市若松町		歩車共存	L = 0.4km	大田原市						50
1-A454	道路	一般	大田原市	直接	市町村道	交安	0.55		元町104号 大田原市元町		歩車共存	L = 0.5km	大田原市						85
1-A455	道路	一般	大田原市	直接	市町村道	交安	0.55		中央石林線 大田原市紫塚		歩道整備	L = 0.1km	大田原市						37
1-A456	道路	一般	大田原市	直接	市町村道	交安	0.55		市役所前通り 大田原市末広3丁目		交差点改良	L = 0.1km	大田原市						57
1-A457	道路	一般	大田原市	直接	市町村道	改築	0.55	(1)	宇田川佐良玉線	片府田工区	現道拡幅	L = 2.8km	大田原市						892
1-A458	道路	一般	大田原市	直接	市町村道	改築	0.55	(1)	ライズライン宇田川線	鹿畑工区	現道拡幅	L = 2.0km	大田原市						206
1-A459	道路	一般	大田原市	直接	市町村道	改築	0.55	(他)	宇田川3号線	宇田川工区	現道拡幅	L = 0.4km	大田原市						101
1-A460	道路	一般	大田原市	直接	市町村道	改築	0.55	(他)	北金丸7号線	北金丸工区	現道拡幅	L = 0.7km	大田原市						170
1-A461	道路	一般	大田原市	直接	市町村道	改築	0.55	(1)	旧東野鉄道線	黒羽向工区	現道拡幅	L = 1.5km	大田原市						60
1-A462	道路	一般	大田原市	直接	市町村道	改築	0.55	(1)	宇田川佐良玉線	蛭畑工区	現道拡幅	L = 1.2km	大田原市						50
1-A464	道路	一般	大田原市	直接	市町村道	改築	0.55	(2)	野崎工業団地二区町線	下石上工区	現道拡幅	L = 0.4km	大田原市						60
1-A465	道路	一般	大田原市	直接	市町村道	改築	0.55	(他)	荒井1号線	荒井工区	橋梁整備	L = 0.3km	大田原市						26
1-A466	道路	一般	大田原市	直接	市町村道	改築	0.55	(他)	荒井2号線	荒井工区	橋梁整備	L = 0.2km	大田原市						25
1-A467	道路	一般	大田原市	直接	市町村道	改築	0.55	(1)	中田原東那須野線	中田原	現道拡幅	L = 1.5km	大田原市						200
1-A468	道路	一般	大田原市	直接	市町村道	修繕	0.55	(1)	ライズライン宇田川線(宇田川橋)	宇田川	橋梁補修	L = 0.17km	大田原市						15
1-A469	道路	一般	大田原市	直接	市町村道	修繕	0.55	(1)	大田原喜通川線(小穂島大橋)	花園	橋梁補修	L = 0.15km	大田原市						8
1-A470	道路	一般	大田原市	直接	市町村道	修繕	0.55	(他)	北金丸26号線(新川橋)	北金丸	橋梁補修	L = 0.02km	大田原市						10
1-A472	道路	一般	矢板市	直接	市町村道	改築	0.55	(他)	鹿島町・矢板4号線	矢板工区	バイパス	L = 0.4km	矢板市						220
1-A475	道路	一般	矢板市	直接	市町村道	改築	0.55	(他)	片岡駅東西連絡通路	片岡工区	東西連絡通路	L = 0.1km	矢板市						885
1-A476	道路	一般	矢板市	直接	市町村道	改築	0.55	(他)	片岡駅西口広場	片岡工区	駅前広場・道路開設	L = 0.2km	矢板市						417
1-A477	道路	一般	矢板市	直接	市町村道	改築	0.55	(他)	矢板4号線	矢板工区	現道拡幅	L = 0.2km	矢板市						30
1-A478	道路	一般	矢板市	直接	市町村道	修繕	0.55	(2)	成田6号線	成田工区	舗装補修	L = 0.5km	矢板市						44
1-A479	道路	一般	矢板市	直接	市町村道	修繕	0.55	(2)	中・安沢1号線	中工区	舗装補修	L = 0.7km	矢板市						25



1-A613	道路	一般	下野市	直接	市町村道	修繕	0.55	(他)	400号線	祇園工区	舗装補修	L = 1.1km	下野市						50
1-A614	道路	一般	栃木市	直接	市町村道	修繕	0.55	(2)	N-2014号線	金井工区	舗装補修	L = 0.7km	栃木市						30
1-A615	道路	一般	栃木市	直接	市町村道	修繕	0.55	(2)	N-2013号線	元工区	舗装補修	L = 1.2km	栃木市						40
1-A616	道路	一般	益子町	直接	市町村道	改築	0.55	(他)	45号本沼追分線	本沼工区	現道拡幅	L = 0.7km	益子町						120
1-A618	道路	一般	高根沢町	直接	市町村道	修繕	0.55	(他)	190号線	文挾工区	舗装補修	L = 0.4km	高根沢町						30
1-A619	道路	一般	高根沢町	直接	市町村道	修繕	0.55	(他)	244号線	宝石台工区	舗装補修	L = 1.1km	高根沢町						45
1-A620	道路	一般	宇都宮市	直接	市町村道	修繕	0.55	(他)	3224号線外	大森橋外	橋梁補修	1式	宇都宮市						56
1-A621	道路	一般	栃木市	直接	市町村道	改築	0.55	(1)	N-1003号線	金崎工区	現道拡幅	L = 0.6km	栃木市						8
1-A622	道路	一般	栃木市	直接	市町村道	修繕	0.55	(2)	N-2022号線	真名子工区	舗装補修	L = 0.6km	栃木市						15
1-A623	道路	一般	佐野市	直接	市町村道	改築	0.55	(2)	118号線	伊保内町外	橋梁整備	L = 0.4km	佐野市						163
1-A624	道路	一般	鹿沼市	直接	市町村道	修繕	0.55	(1)	0006号線	深津	舗装補修	L = 0.8km	鹿沼市						30
1-A628	道路	一般	鹿沼市	直接	市町村道	修繕	0.55	(他)	2092号線	草久	橋梁補修	L = 0.03km	鹿沼市						20
1-A629	道路	一般	鹿沼市	直接	市町村道	修繕	0.55	(2)	0353号線	白桑田	橋梁補修	L = 0.05km	鹿沼市						20
1-A630	道路	一般	鹿沼市	直接	市町村道	改築	0.55	(2)	0328号線	茂呂	現道拡幅	L = 1.1km	鹿沼市						800
1-A634	道路	一般	矢板市	直接	市町村道	改築	0.55	(1)	木幡・東町3号線	木幡工区	現道拡幅	L = 0.5km	矢板市						80
1-A635	道路	一般	矢板市	直接	市町村道	交安	0.55	(他)	中29号線	長峰工区	交差点改良	L = 0.1km	矢板市						228
1-A636	道路	一般	那須塩原市	直接	市町村道	改築	0.55	(他)	島方団地中線	島方工区	現道拡幅	L = 0.3km	那須塩原市						135
1-A637	道路	一般	下野市	直接	市町村道	改築	0.55	(他)	5093号線外	小金井・笹原工区	現道拡幅	L = 0.7km	下野市						400
1-A638	道路	一般	下野市	直接	市町村道	改築	0.55	(1)	1-5号線	石橋・上台工区	現道拡幅	L = 0.8km	下野市						250
1-A640	道路	一般	下野市	直接	市町村道	修繕	0.55	(1)	1-10号線	三王山工区	舗装補修	L = 1.5km	下野市						80
1-A641	道路	一般	下野市	直接	市町村道	修繕	0.55	(1)	1-9号線	薬師寺工区	舗装補修	L = 0.6km	下野市						42
1-A642	道路	一般	下野市	直接	市町村道	修繕	0.55	(1)	1-9号線	薬師寺工区	舗装補修	L = 1.9km	下野市						133
1-A643	道路	一般	下野市	直接	市町村道	修繕	0.55	(1)	1-3号線	下古山・上大領工区	舗装補修	L = 3.2km	下野市						200
1-A649	道路	一般	芳賀町	直接	市町村道	改築	0.55	(他)	内町南線	祖母井工区	現道拡幅	L = 0.1km	芳賀町						60
1-A651	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(主)	宇都宮鹿沼線	荒針東工区	現道拡幅	L = 0.8km	宇都宮市						420
1-A652	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(主)	藤原宇都宮線	中里北工区	現道拡幅	L = 1.2km	宇都宮市						900
1-A653	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(国)	2 9 3 号	金崎工区	現道拡幅	L = 0.9km	栃木市						600
1-A654	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(国)	1 1 9 号	石那田町工区	現道拡幅	L = 0.5km	宇都宮市						10
1-A655	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(国)	1 2 1 号	大桑橋工区	橋梁整備	L = 0.3km	日光市						100
1-A656	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(国)	2 9 4 号	吉田バイパス	バイパス	L = 0.9km	那珂川町						50
1-A657	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(一)	結城石橋線	多功工区	バイパス	L = 0.8km	上三川町						150
1-A658	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(一)	小林逆面線	宮山田工区	現道拡幅	L = 1.4km	宇都宮市						100
1-A659	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(一)	下日栗野線	八幡前工区	現道拡幅	L = 0.9km	鹿沼市						70
1-A660	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(主)	宇都宮今市線	平ヶ崎東工区	現道拡幅	L = 0.3km	日光市						150
1-A661	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(主)	栃木二宮線	長島工区	バイパス	L = 2.1km	真岡市						150
1-A662	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(一)	山本下大羽線	上大羽工区	現道拡幅	L = 0.4km	益子町						150
1-A663	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(主)	宇都宮笠間線	鏡石工区	現道拡幅	L = 0.4km	茂木町						100
1-A664	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(一)	芳賀茂木線	田野辺工区	現道拡幅	L = 0.3km	市貝町						35
1-A665	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(一)	小山都賀線	小栗工区	現道拡幅	L = 1.8km	小山市						200
1-A666	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(主)	大田原氏家線	親園佐久山バイパス	バイパス	L = 2.2km	大田原市						200
1-A667	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(一)	飛駒足利線	駒橋工区	橋梁整備	L = 0.1km	佐野市						20
1-A668	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(主)	藤原宇都宮線	上田原工区	バイパス	L = 3.0km	宇都宮市						1,400
1-A669	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(主)	宇都宮亀田栃木線	合戦場工区	バイパス	L = 3.2km	栃木市						5,565
1-A670	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(一)	小山下野線	出井工区	バイパス	L = 2.0km	小山市						1,750
1-A671	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(主)	栃木小山線	卒島工区	バイパス	L = 1.1km	小山市						1,200
1-A672	道路	一般	栃木県	直接	国道	改築	0.55	(国)	2 9 4 号	寺内工区	現道拡幅	L = 0.3km	真岡市						400
1-A673	道路	一般	真岡市	直接	市町村道	改築	0.55	(他)	4240, 4241号線	宿中工区	現道拡幅	L = 0.7km	真岡市						140
1-A674	道路	一般	那須塩原市	直接	市町村道	改築	0.55	(1)	湯街道2号線	黒磯工区	現道拡幅	L = 2.2km	那須塩原市						650
1-A675	道路	一般	さくら市	直接	市町村道	修繕	0.55	(他)	K3188号線	鷲宿工区	舗装補修	L = 0.2km	さくら市						9
1-A676	道路	一般	那須烏山市	直接	市町村道	改築	0.6	(他)	関下精神場線	神長工区	現道拡幅	L = 0.8km	那須烏山市						280
1-A677	道路	一般	那須烏山市	直接	市町村道	改築	0.6	(他)	富士見台工業団地線	藤田工区	現道拡幅	L = 1.3km	那須烏山市						500
1-A678	道路	一般	那須烏山市	直接	市町村道	改築	0.6	(他)	金井2丁目金井町1号線	金井工区	現道拡幅	L = 0.2km	那須烏山市						50
1-A679	道路	一般	那須烏山市	直接	市町村道	改築	0.6	(他)	神長橋下線	神長工区	現道拡幅	L = 0.2km	那須烏山市						70
1-A680	道路	一般	茂木町	直接	市町村道	改築	0.6	(2)	篠田土地越線	小貫工区	現道拡幅	L = 0.5km	茂木町						60
1-A681	道路	一般	市貝町	直接	市町村道	改築	0.55	(1)	塩田続谷線	続谷工区	現道拡幅	L = 2.4km	市貝町						585
1-A682	道路	一般	市貝町	直接	市町村道	改築	0.55	(2)	赤羽小山線	赤羽工区	現道拡幅	L = 0.2km	市貝町						22
1-A683	道路	一般	高根沢町	直接	市町村道	修繕	0.55	(1)	3 2 8 号線	石末工区	舗装補修	L = 0.6km	高根沢町						15
1-A684	道路	一般	高根沢町	直接	市町村道	修繕	0.55	(1)	3 0 2 号線	大谷工区	舗装補修	L = 0.7km	高根沢町						20
1-A685	道路	一般	高根沢町	直接	市町村道	改築	0.55	(他)	3 1 1 号線	宝積寺工区	線形改良	L = 0.1km	高根沢町						8
1-A686	道路	一般	高根沢町	直接	市町村道	修繕	0.55	(他)	3 7 6 号線	石末工区	橋梁補修	一式	高根沢町						30
合計																		142,134	



B 関連社会資本整備事業														事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
番号	事業 種別	地域 種別	交付 団体	直接 間接	事業 主体	省略 工種	率 (基本)	要素事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	H21	H22	H23	H24	H25					
1-B1	河川	一般	栃木県	直接		改修	0.5	思川	鹿沼市 柏木	河川整備 L=700m	鹿沼市					11				
1-B2	河川	一般	栃木県	直接		改修	0.5	行川	日光市 小倉	河川整備 L=1460m	日光市					29				
1-B4	河川	一般	栃木県	直接		改修	0.5	百目鬼川	益子町 益子	河川整備 L=980m	益子町					200				
1-B5	河川	一般	栃木県	直接		改修	0.5	小貝川	市貝町 杉山	河川整備 L=600m	市貝町					216				
1-B6	河川	一般	栃木県	直接		改修	0.5	荒川(塩)	矢板市 大槻	河川整備 L=1900m	矢板市					87				
1-B8	河川	一般	栃木県	直接		改修	0.5	奈良川	那須町 横岡	河川整備 L=290m	那須町					50				
1-B12	河川	一般	栃木県	直接		改修	0.5	松田川	足利市 松田町	河川整備 L=100m	足利市					170				
1-B13	河川	一般	栃木県	直接		改修	0.5	三杉川	岩舟町 古江	河川整備 L=1,180m	栃木市 岩舟町					494				
1-B16	河川	一般	栃木県	直接		改修	0.5	旗川	佐野市 白岩町	河川整備 L=2000m	佐野市					73				
1-B19	河川	一般	栃木県	直接		改修	0.5	鬼怒川	日光市 芝河原	河川整備 L=2600m	日光市					170				
1-B20	河川	一般	栃木県	直接		改修	0.5	坂井川	茂木町 茂木	河川整備 L=500m	茂木町					35				
1-B22	砂防	一般	栃木県	直接		改修	0.5	鹿沼市	上山沢	溪流保全工 L=550.0m	鹿沼市					170.0				
1-B23	砂防	一般	栃木県	直接		改修	0.5	宇都宮市	目堀川	溪流保全工 L=70.0m	宇都宮市					10.0				
1-B24	急傾斜	一般	栃木県	直接		新築	0.5	益子町	西明寺	待受擁壁工 L=48.0m	益子町					5.0				
1-B25	急傾斜	一般	栃木県	直接		新築	0.5	真岡市	台町	待受擁壁工 L=30.0m	真岡市					25.6				
1-B26	急傾斜	一般	栃木県	直接		新築	0.5	真岡市	吹上	待受擁壁工 L=100.0m	真岡市					15.5				
1-B27	急傾斜	一般	栃木県	直接		新築	0.5	足利市	粟谷町道坂	待受擁壁工 L=130.0m	足利市					10.0				
1-B28	交安施設	一般	栃木県	直接		新築	0.5	交通安全施設等整備事業	信号機・標識・標示		宇都宮市外					1,150				
1-B29	鉄道	一般	矢板市	直接		改良	0.5	片岡駅周辺整備事業	橋上駅舎整備		矢板市					400				
1-B30	公園	一般	栃木県	直接		改修	0.5	那須野が原公園整備事業	公園施設改築 A=1,550㎡		那須塩原市					37	国土交通省交付金			
1-B31	公園	一般	小山市	直接		整備	0.5	巴波川決壊口祈念公園整備事業	公園整備 A=19,000㎡		小山市					20	国土交通省交付金			
1-B33	河川	一般	栃木県	直接		改修	0.5	行川	鹿沼市 板荷	河川整備 L=200m	鹿沼市					30				
合計															3,408					

番号	一時的に実施することにより期待される効果															備考		
1-B1	(主)	鹿沼足尾線 豊年町工区	の歩道整備と、当路線を保全対象とする思川を一体的に整備することにより、地域の災害・緊急時対応能力を高める。															
1-B2	(主)	宇都宮今市線 文挾工区	の歩道整備と、当路線を保全対象とする行川を一体的に整備することにより、地域の災害・緊急時対応能力を高める。															
1-B4	(国)	121号 益子町工場区	の歩道整備と、当路線を保全対象とする百目鬼川を一体的に整備することにより、地域の災害・緊急時対応能力を高める。															
1-B5	(一)	黒田市境真岡線 文谷工区	の歩道整備と、当路線を保全対象とする小貝川を一体的に整備することにより、地域の災害・緊急時対応能力を高める。															
1-B6	(一)	大久保蒲須坂線 大久保工区	の歩道整備と、当路線を保全対象とする荒川(塩)を一体的に整備することにより、地域の災害・緊急時対応能力を高める。															
1-B8	(一)	豊原高久線 黒田原工区	の歩道整備と、当路線を保全対象とする奈良川を一体的に整備することにより、地域の災害・緊急時対応能力を高める。															
1-B12	(一)	松田葉巻線の道路整備と、当路線を保全対象とする松田川を一体的に整備することにより、地域の災害・緊急時対応能力を高める。																
1-B13	(一)	佐野環状線 黒袴工区	の道路整備と、当路線を保全対象とする三杉川を一体的に整備することにより、地域の災害・緊急時対応能力を高める。															
1-B16	(一)	作原沼沼線 岩崎工区	の道路整備と、当路線を保全対象とする旗川を一体的に整備することにより、地域の災害・緊急時対応能力を高める。															
1-B19	(主)	宇都宮船生高徳線 観音橋工区	の道路整備と、当路線を保全対象とする鬼怒川を一体的に整備することにより、地域の災害・緊急時対応能力を高める。															
1-B20	(国)	123号 茂木バイパス	の道路整備と、当路線を保全対象とする坂井川を一体的に整備することにより、地域の災害・緊急時対応能力を高める。															
1-B22	砂防設備の整備により、(主)	鹿沼日光線の安全な通行を確保し、地域住民の「安全・安心」の確保を図る。																
1-B23	砂防設備の整備により、(主)	上横倉下岡本線の安全な通行を確保し、地域住民の「安全・安心」の確保を図る。																
1-B24	急傾斜地崩壊防止施設の整備により、(一)	益子公園線の安全な通行を確保し、地域住民の「安全・安心」の確保を図る。																
1-B25	急傾斜地崩壊防止施設の整備により、市道110号線	の安全な通行を確保し、地域住民の「安全・安心」の確保を図る。																
1-B26	急傾斜地崩壊防止施設の整備により、国道121号、市道88号線	の安全な通行を確保し、地域住民の「安全・安心」の確保を図る。																
1-B27	急傾斜地崩壊防止施設の整備により、市道栗谷町6号線	の安全な通行を確保し、地域住民の「安全・安心」の確保を図る。																
1-B28	信号機や道路標識・標示の設置により、	道路における危険が防止され、安全安心な交通環境が確保される。																
1-B29	片岡駅周辺整備事業(A49・A50)と一体となって	駅舎の整備を行い、連絡通路を軸に駅東西地域の交流を促進する。																
1-B30	アクセス道路となっている(一)折戸西那須野線	折戸工区(I-A289)の道路整備と併せて、地域資源である県営那須野が原公園の整備を行うことにより、観光地としての魅力アップに寄与する。																
1-B31	(主)	小山環状線整備事業(A231、A235)と併せて、河川公園を整備することにより、地域のコミュニティの向上・親いの場を提供する。																

C 効果促進事業														事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
番号	事業 種別	地域 種別	交付 団体	直接 間接	事業 主体	省略 工種	率 (基本)	要素事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	H21	H22	H23	H24	H25					
1-C4	社会実験	一般	栃木県	直接		社会実験	0.55	自転車通行環境の整備に向けた社会実験	自転車道整備手法の検証等	宇都宮市						5				
1-C5	社会実験	一般	栃木県	直接		社会実験	0.55	交通規制等による渋滞対策社会実験	交通規制等による渋滞解消社会実験	日光市						22				
1-C6	施設整備	一般	栃木県	直接		沿道修景	0.55	道の駅「明治の森・黒磯」沿道修景整備	旧青木家別邸の修景整備	那須塩原市						12				
1-C10	河川	一般	宇都宮市	直接		改修	0.55	大久保谷地川(宇都宮市下栗町)	河川整備 L=281m	宇都宮市						515				
1-C11	計画・調査	一般	宇都宮市	直接		調査・計画	0.55	橋梁長寿命化修繕計画策定	橋梁長寿命化のための点検・修繕計画策定	宇都宮市						22				
1-C12	計画・調査	一般	足利市	直接		調査・計画	0.55	橋梁長寿命化修繕計画策定	橋梁長寿命化のための点検・修繕計画策定	足利市						19				
1-C13	交安施設	一般	栃木市	直接		防犯灯設置	0.55	防犯灯の新設・修繕等	防犯灯の新設・修繕等	栃木市						18				
1-C14	施設整備	一般	栃木市	直接		案内看板設置	0.55	観光案内看板設置	観光施設への誘導	栃木市						4				
1-C15	計画・調査	一般	佐野市	直接		調査・計画	0.55	橋梁長寿命化修繕計画策定	橋梁長寿命化のための点検・修繕計画策定	佐野市						10				
1-C16	河川	一般	鹿沼市	直接		整備	0.55	道路冠水対策に伴う普通河川整備等	普通河川極瀬川等の整備	鹿沼市						800				
1-C17	下水道	一般	鹿沼市	直接		調査・設計	0.55	公共下水道汚水管硫化水素劣化度調査・設計	汚水管修繕 L=486.4m	鹿沼市						4				
1-C18	下水道	一般	鹿沼市	直接		修繕	0.55	公共下水道汚水管修繕事業	汚水管修繕 L=486.4m	鹿沼市						47				
1-C19	計画・調査	一般	鹿沼市	直接		調査・計画	0.55	橋梁長寿命化修繕計画策定	橋梁長寿命化のための点検・修繕計画策定	鹿沼市						13				
1-C20	交安施設	一般	日光市	直接		防犯灯設置	0.55	防犯灯整備事業	防犯灯280灯	日光市						9				
1-C21	施設整備	一般	日光市	直接		案内サイン設置	0.55	案内サイン設置事業	案内サイン28枚 マップ30,000枚	日光市						10				
1-C22	施設整備	一般	日光市	直接		ストックヤード整備	0.55	災害時ストックヤード整備事業	災害時ストックヤード1000㎡	日光市						50				

1-C23	調査・計画	一般	日光市	直接		調査・計画策定	0.55	生活バス利用実態調査	生活バス路線利用実態調査、運行計画策定	日光市											12	
1-C25	修景等整備	一般	日光市	直接		日本風景街道	0.55	日光ブランドの再構築事業	歴史史跡案内情報板の整備	日光市												12
1-C26	交安施設	一般	小山市	直接		新設	0.55	交通安全施設整備	交通安全灯、カーブミラーの新設修繕	小山市												77
1-C27	交安施設	一般	小山市	直接		防犯灯設置	0.55	地域防犯灯の新設・修繕	地域防犯灯の新設・修繕	小山市												22
1-C28	交安施設	一般	小山市	直接		防犯	0.55	防犯パトロール団体への支援	活動物品購入費補助	小山市												5
1-C30	道路環境整備	一般	小山市	直接		植栽工	0.55	(一) 県道小山市停車場線他 街路樹整備	街路樹整備 L = 0.7km	小山市												3
1-C31	施設整備	一般	小山市	直接		遊歩道整備	0.55	寺野東周辺遊歩道整備	遊歩道整備 L=1.5km	小山市												70
1-C32	計画・調査	一般	小山市	直接		調査・計画	0.55	橋梁長寿命化修繕計画策定	橋梁長寿命化のための点検、修繕計画策定	小山市												11
1-C34	施設整備	一般	真岡市	直接		設計、用地、工事	0.55	真岡木綿会館駐車場整備	造成工事 A=1,513㎡	真岡市												100
1-C35	計画・調査	一般	真岡市	直接		調査・計画	0.55	橋梁長寿命化修繕計画策定	橋梁長寿命化のための点検、修繕計画策定	真岡市												13
1-C36	公共交通	一般	大田原市	直接		バス購入	0.55	市営バスの購入	大型バス、中型バス購入	大田原市												66
1-C38	公共交通	一般	大田原市	直接		市内循環バス調査、バス購入	0.55	路線バス効率化及び市内循環バス実験事業	市内全域	大田原市												50
1-C40	計画	一般	矢板市	直接		地域道路網整備計画	0.55	市内全域	道路網整備計画 市内全域	矢板市												5
1-C41	計画・調査	一般	矢板市	直接		調査・計画	0.55	橋梁長寿命化修繕計画策定	橋梁長寿命化のための点検、修繕計画策定	矢板市												8
1-C42	施設整備	一般	矢板市	直接		整備	0.55	成田6号緑冠水対策	流末排水 L=62m	矢板市												5
1-C43	計画・調査	一般	那須塩原市	直接		調査	0.55	交通実態調査	交通流動実態調査 5 0箇所	那須塩原市												15
1-C45	河川	一般	那須塩原市	直接		改修	0.55	佐野堀整備事業	河川改修 L=120m	那須塩原市												8
1-C46	計画・調査	一般	那須塩原市	直接		調査・計画	0.55	橋梁長寿命化修繕計画策定	橋梁長寿命化のための点検、修繕計画策定	那須塩原市												26
1-C49	景観形成	一般	さくら市	直接		沿道修景	0.55	御用堀沿道改修	歩道改修 L = 0.5km	さくら市												65
1-C50	計画・調査	一般	さくら市	直接		調査・計画	0.55	橋梁長寿命化修繕計画策定	橋梁長寿命化のための点検、修繕計画策定	さくら市												7
1-C53	計画・調査	一般	那須烏山市	直接		調査・計画	0.55	橋梁長寿命化修繕計画策定	橋梁長寿命化のための点検、修繕計画策定	那須烏山市												8
1-C54	調査	一般	下野市	直接		調査・実験	0.55	計画実験	市公共交通の調査・検討・運行実験	下野市												9
1-C55	公共交通	一般	下野市	直接		公共交通利用システム	0.55	市営デマンドバスシステム整備事業	個人乗用バス 3台・バス利用予約システム 1式	下野市												16
1-C56	活動支援	一般	上三川町	直接		活動支援	0.55	環境美化運動支援事業	自治会への花苗、プランター等の提供	上三川町												3
1-C57	施設整備	一般	上三川町	直接		地域防災	0.55	開の田地区溢水対策事業	農業用水路ゲート自動化	上三川町												5
1-C58	施設整備	一般	上三川町	直接		地域防災	0.55	多功地区溢水対策事業	調整池整備 A=600㎡	上三川町												160
1-C63	施設整備	一般	茂木町	直接		道の駅	0.55	道の駅防災拠点関連施設の整備	防災備蓄庫等	茂木町												130
1-C64	交安施設	一般	芳賀町	直接		防犯灯設置	0.55	防犯灯設置事業	防犯灯設置工事	芳賀町												44
1-C65	施設整備	一般	芳賀町	直接		街路灯設置	0.55	街路灯整備事業	街路灯設置工事	芳賀町												5
1-C66	計画・調査	一般	芳賀町	直接		調査・計画	0.55	橋梁長寿命化修繕計画策定	橋梁長寿命化のための点検、修繕計画策定	芳賀町												8
1-C67	計画・調査	一般	壬生町	直接		調査・計画	0.55	地域公共交通総合計画調査策定事業	地域公共交通総合計画調査策定事業	壬生町												10
1-C68	公共交通	一般	壬生町	直接		実証実験	0.55	地域公共交通総合計画に基づく実証運行	地域公共交通総合計画に基づく実証運行	壬生町												10
1-C69	調査・計画	一般	塩谷町	直接		調査・計画	0.55	橋梁長寿命化修繕計画策定	橋梁長寿命化のための点検、修繕計画策定	塩谷町												12
1-C70	計画・調査	一般	高根沢町	直接		調査・計画	0.55	橋梁長寿命化修繕計画策定	橋梁長寿命化のための点検、修繕計画策定	高根沢町												20
1-C71	社会実験	一般	那須町	間接	那須町那須高原観光局	社会実験	0.55	那須高原パークアンドバスライド社会実験	那須町那須高原パークアンドバスライド社会実験	那須町												83
1-C72	計画・調査	一般	那須町	直接		調査・計画	0.55	橋梁長寿命化修繕計画策定	橋梁長寿命化のための点検、修繕計画策定	那須町												42
1-C75	計画・調査	一般	那珂川町	直接		調査・計画	0.55	橋梁長寿命化修繕計画策定	橋梁長寿命化のための点検、修繕計画策定	那珂川町												16
1-C78	公共交通	一般	日光市	直接		バス購入	0.55	市営バスの購入	小型バス購入	日光市												10
1-C79	計画・調査	一般	栃木市	直接		調査・計画	0.55	橋梁長寿命化修繕計画策定	橋梁長寿命化のための点検、修繕計画策定	栃木市												50
1-C80	計画・調査	一般	上三川町	直接		調査・計画	0.55	橋梁長寿命化修繕計画策定	橋梁長寿命化のための点検、修繕計画策定	上三川町												10
1-C82	計画・調査	一般	壬生町	直接		調査・計画	0.55	橋梁長寿命化修繕計画策定	橋梁長寿命化のための点検、修繕計画策定	壬生町												15
1-C85	計画・調査	一般	栃木市	直接		調査・計画策定	0.55	バリアフリー基本構想策定	計画策定	栃木市												4
1-C87	計画・調査	一般	野木町	直接		調査・計画	0.55	橋梁長寿命化修繕計画策定	橋梁長寿命化のための点検、修繕計画策定	野木町												8
1-C88	計画・調査	一般	栃木県	直接		調査・計画	0.55	公共交通課題分析調査	公共交通課題分析調査	県内全域												10
1-C89	計画・調査	一般	栃木県	直接		調査・計画	0.55	道路空間策定調査	道路空間策定調査	県内全域												12
1-C90	計画・調査	一般	栃木県	直接		調査・計画	0.55	渋滞対策調査	渋滞対策調査	県内全域												13
1-C91	施設整備	一般	矢板市	直接		整備	0.55	片岡駅周辺整備事業	駐車場、駐輪場、トイレ整備	矢板市												100
合計																			2,953			

番号	一体的に実施することにより期待される効果																				備考
1-C4	自転車・歩行者の安全・安心を確保するため、自転車通行環境の整備に向けた社会実験を行い、自転車道の整備手法等を検証する。																				
1-C5	国道120号いろは坂渋滞の一因となっている二荒橋交差点において、通行規制等の渋滞対策社会実験を行い、最適な道路整備及び通行規制を行うことで、渋滞解消による中宮祠地域の活性化に寄与することができる。																				
1-C6	(主) 西那須野那須線(A21.22事業)の整備と併せて、地域資源である道の駅「明治の森・黒磯」内の旧青木家別邸(国重要文化財)の修景整備を行うことにより、観光地としての魅力アップに寄与する。																				
1-C10	道路冠水による事故防止のため、流末の大久保谷地川を整備するとともに、河川周辺の冠水被害を軽減する。																				(市道1168号線)
1-C11	地域の道路網の安全性・信頼性を確保するため、橋梁の予防的な保全および計画的な架替の計画を策定する。																				
1-C12	地域の道路網の安全性・信頼性を確保するため、橋梁の予防的な保全および計画的な架替の計画を策定する。																				
1-C13	歩行者等の安全確保を図るため防犯灯を設置する。																				
1-C14	町道川連北武井線と一体的に整備することにより大平山麓ぶどう団地等観光施設への誘導が図られる																				
1-C15	地域の道路網の安全性・信頼性を確保するため、橋梁の予防的な保全および計画的な架替の計画を策定する。																				
1-C16	道路冠水による事故防止のため、流末の普通河川を整備するとともに、河川周辺の冠水被害を軽減する。																				
1-C17	道路下にある下水管の硫化水素による劣化度調査を行い、道路陥没等を未然に防ぎ道路の安全を確保する。																				
1-C18	道路下にある硫化水素により劣化した下水管の修繕工事を行うことにより道路陥没等の事故を未然に防ぎ、道路の安全を確保する。																				
1-C19	地域の道路網の安全性・信頼性を確保するため、橋梁の予防的な保全および計画的な架替の計画を策定する。																				
1-C20	道路整備と合わせて、防犯灯の整備を進めることにより、地域の防犯体制の強化を通じた安全・安心の確保を図る。																				
1-C21	日本風景街道のエリアにおいて、道案内サインと地図を併用し、来訪者にわかりやすいサービスを提供することにより、道の新たな活用と観光商業の活性化を図る。																				
1-C22	道路整備と合わせて、生活幹線道路沿いの市有地を災害時のストックヤードとして整備することで、災害に強い地域の形成を通じた安全・安心を確保し、国際観光地としての魅力向上を図る。																				
1-C23	日光市における公共交通の総合的な連携を図ることを目的に、生活バス路線における利用実態調査を行い、調査結果を基に効果的効率的な運行計画を策定する。																				



1-C25	日本風景街道「時空から天空への道（日光街道）」の取り組みに対する支援事業を展開し、官民協働による日光ブランドの再構築を図る。	
1-C26	道路利用者等の安全確保を図るため交通安全施設（交通安全灯、カーブミラー等）の整備を図る。	
1-C27	歩行者等の安全確保を図るため防犯灯を設置する。	
1-C28	歩行者等の安全確保を図るため、防犯パトロール申請団体（約70団体）に対し活動資材（青色回転灯・ジャンパー・腕章・ステッカー等）の購入費を補助。	
1-C30	小山市の玄関である小山駅西口の目抜通り（異道小山停車場線・栃木小山線）の植栽工を行うことにより、活力に満ちた沿道環境を創出する	
1-C31	A403,A404事業と併せ地域の史跡や地域振興施設を回遊する遊歩道を整備し、魅力ある沿道環境を整備する。	
1-C32	地域の道路網の安全性・信頼性を確保するため、橋梁の予防的な保全および計画的な架替の計画を策定する。	
1-C34	催事開催時の路上駐車等を解消し、良好な中心市街地の環境の創出を図る。	
1-C35	地域の道路網の安全性・信頼性を確保するため、橋梁の予防的な保全および計画的な架替の計画を策定する。	
1-C36	地方道路整備事業に併せ、市営バスを大型化、増車することにより、地域住民の利便性向上や観光客輸送の効率化を図る。	
1-C38	市内循環バスを導入し、中心市街地内の移動及び郊外大型店舗との交通手段の確保を図る。	
1-C40	交通ネットワークの見直しによる安全な道路交通の確保及び地域の産業競争力の強化	
1-C41	地域の道路網の安全性・信頼性を確保するため、橋梁の予防的な保全および計画的な架替の計画を策定する。	
1-C42	A478と一体に整備することにより、市道の道路冠水が解消できる。	
1-C43	観光地における安心安全な交通網の整備を目的として、交差点における流動実態調査を行う。	
1-C45	道路冠水による事故防止のため、流末の普通河川を整備するとともに、河川周辺の冠水被害を軽減する。	
1-C46	地域の道路網の安全性・信頼性を確保するため、橋梁の予防的な保全および計画的な架替の計画を策定する。	
1-C49	A276,A277事業と相まって、旧喜連川市街地のシンボリックな存在である御用堀沿道の整備を行うことにより、観光資源の景観形成と観光客等歩行者の安全確保を図る。	
1-C50	地域の道路網の安全性・信頼性を確保するため、橋梁の予防的な保全および計画的な架替の計画を策定する。	
1-C53	地域の道路網の安全性・信頼性を確保するため、橋梁の予防的な保全および計画的な架替の計画を策定する。	
1-C54	新庁舎建設構想地の道路整備（A-107,A-108）と併せて、合併後の新市の中心施設を核とした、持続可能である公共交通体系を構築する。	
1-C55	南1-2号線（A529事業）、および国1-7号線（A530事業）の整備と併せ、オンデマンド型地域コミュニティバスシステム（小型バス 3台・利用予約システム）を新規整備し、1-C54事業で策定した公共交通体系の構築を図る。	
1-C56	沿道の清掃・植栽活動を行う自治体へ花苗・プランター等を提供し、幹線道路等の美観を向上させる。	
1-C57	道路冠水による事故防止のため、流末の普通河川（農業用水路）の管理施設の機能を強化するとともに、河川周辺の冠水被害を軽減する。	
1-C58	道路冠水による事故防止のため、流末に調整池を整備し冠水被害を軽減する。	
1-C63	道の駅を災害時の防災拠点として整備し、地域の安心安全を確保する。	
1-C64	防犯灯により、夜の犯罪等を防止し、通行人が安全に通行できる。	
1-C65	街路灯により、防犯と深夜までの商業地等の活性化を促進する。	
1-C66	地域の道路網の安全性・信頼性を確保するため、橋梁の予防的な保全および計画的な架替の計画を策定する。	
1-C67	公共交通の総合的な連携を図ることを目的として調査を行い、その結果を基に改築路線も加味した効果的な運行計画を策定する。	
1-C68	町内の運行計画に基づく実証運行を行い、運営上の課題把握や必要な改善を加えることで、本運行に向けた諸調整を行う。	
1-C69	地域の道路網の安全性・信頼性を確保するため、橋梁の予防的な保全および計画的な架替の計画を策定する。	
1-C70	地域の道路網の安全性・信頼性を確保するため、橋梁の予防的な保全および計画的な架替の計画を策定する。	
1-C71	パークアンドバスライドによる渋滞解消を実施することで、町内観光地への回遊性の向上と地域経済の活性化に寄与することができる。	
1-C72	地域の道路網の安全性・信頼性を確保するため、橋梁の予防的な保全および計画的な架替の計画を策定する。	
1-C75	地域の道路網の安全性・信頼性を確保するため、橋梁の予防的な保全および計画的な架替の計画を策定する。	
1-C78	市営バスの運行車両を小型化し、効率的な運行を図る。	
1-C79	地域の道路網の安全性・信頼性を確保するため、橋梁の予防的な保全および計画的な架替の計画を策定する。	
1-C80	地域の道路網の安全性・信頼性を確保するため、橋梁の予防的な保全および計画的な架替の計画を策定する。	
1-C82	地域の道路網の安全性・信頼性を確保するため、橋梁の予防的な保全および計画的な架替の計画を策定する。	
1-C85	駅などの旅客施設や周辺道路等のバリアフリー化を一体的に推進するため、バリアフリー化のための方針や実施する事業等を内容とする「基本構想」を策定する。	
1-C87	地域の道路網の安全性・信頼性を確保するため、橋梁の予防的な保全および計画的な架替の計画を策定する。	
1-C88	交通渋滞の緩和、交通事故の抑制、高齢者等の移動手段の確保など総合的な交通政策を推進するため、公共交通網の課題を分析し、生活交通の最適化・見直し改善方策を検討する。	
1-C89	街なか道路が担うべき機能を具現化し、市街地周辺道路整備の効果を最大限発揮させるため、基本構成の提示、街なか道路将来像の明確化、実現化に向けた具体的なプロセスの提案を行う。	
1-C90	主要渋滞箇所における効率的・効果的な対策方法を検討し、対策実施後の効果を渋滞変化を検証するため、渋滞調査、交通解析等を実施する。	
1-C91	周辺道路整備と併せて駅周辺の環境整備を行い、良好な都市空間の形成を図る。	

その他関連する事業													
計画等の名称 地域におけるインフラ再構築及び生活空間の安全確保（防災・安全）													
事業種別	地域種別	交付団体	直接関係	事業主体	道路種別	省略工種	率(基本)	要素事業名	事業内容(延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)	全体事業費(百万円)	備考
1-A' 65	道路	栃木県	直接		国道	交安	0.55	(国) 400号	下塩原バイパス	那須塩原市		15,000	防災・安全移行費
1-A' 278	道路	栃木県	直接		国道	交安	0.55	(主) 宇都宮船生高徳線	観音橋工区	日光市、塩谷町		1,600	防災・安全移行費
1-A' 313	道路	宇都宮市	直接		国道	交安	0.55	(他) 市道4866号線	睦町工区	宇都宮市		14	防災・安全移行費
1-A' 337	道路	宇都宮市	直接		国道	交安	0.55	(他) 3224号線	幕田	宇都宮市		57	防災・安全移行費
1-A' 338	道路	宇都宮市	直接		国道	交安	0.55	(2) 608号線	宝木	宇都宮市		45	防災・安全移行費
1-A' 347	道路	宇都宮市	直接		国道	交安	0.55	(1) 福富川崎通り	大沼田町工区	足利市		365	防災・安全移行費
1-A' 352	道路	栃木市	直接		国道	交安	0.55	(1) 114号線	皆川城内工区	栃木市		360	防災・安全移行費
1-A' 366	道路	鹿沼市	直接		国道	交安	0.55	(1) 0005号線	油田工区	鹿沼市		460	防災・安全移行費
1-A' 391	道路	小山市	直接		国道	交安	0.55	(1) 25号線	駅東通工区	小山市		410	防災・安全移行費
1-A' 392	道路	小山市	直接		国道	交安	0.55	(1) 40号線	石ノ上橋側道橋	小山市		650	防災・安全移行費
1-A' 393	道路	小山市	直接		国道	交安	0.55	(2) 201号線	立木工区	小山市		320	防災・安全移行費
1-A' 394	道路	小山市	直接		国道	交安	0.55	(1) 34号線	東野田工区	小山市		230	防災・安全移行費
1-A' 449	道路	大田原市	直接		国道	交安	0.55	内環状北大通り	大田原市紫塚3丁目	大田原市		250	防災・安全移行費
1-A' 482	道路	那須塩原市	直接		国道	交安	0.55	(1) 洞島青木線	青木工区	那須塩原市		329	防災・安全移行費
1-A' 514	道路	那須塩原市	直接		国道	交安	0.55	(2) 鴻野山小倉線	鴻野山工区	那須塩原市		40	防災・安全移行費
1-A' 529	道路	下野市	直接		国道	交安	0.55	(1) 1-7号線	祇園原・関根井工区	下野市		200	防災・安全移行費
1-A' 540	道路	上三川町	直接		国道	交安	0.55	(1) 1-08号線	多功工区	上三川町		200	防災・安全移行費
1-A' 557	道路	茂木町	直接		国道	交安	0.55	(1) 林石沢線	飯工区	茂木町		35	防災・安全移行費
1-A' 560	道路	茂木町	直接		国道	交安	0.55	(1) 茂木九石線	上小井戸工区	茂木町		250	防災・安全移行費
1-A' 588	道路	岩舟町	直接		国道	交安	0.55	(他) 三ッ谷鯉ヶ島線	静戸	岩舟町		60	防災・安全移行費
1-A' 599	道路	那珂川町	直接		国道	交安	0.55	(1) 76号線	白久工区	那珂川町		100	防災・安全移行費
1-A' 625	道路	鹿沼市	直接		国道	交安	0.55	(1) 0009号線	笹原田	鹿沼市		45	防災・安全移行費
1-A' 626	道路	鹿沼市	直接		国道	交安	0.55	(1) 0012号線	北半田	鹿沼市		30	防災・安全移行費
1-A' 627	道路	鹿沼市	直接		国道	交安	0.55	(1) 0023号線	塩山町	鹿沼市		50	防災・安全移行費
1-A' 645	道路	上三川町	直接		国道	交安	0.55	(1) 1-06号線	大山工区	上三川町		50	防災・安全移行費
1-A' 646	道路	上三川町	直接		国道	交安	0.55	(1) 1-07号線	多功工区	上三川町		50	防災・安全移行費
1-A' 648	道路	上三川町	直接		国道	交安	0.55	(2) 2-46号線	多功工区	上三川町		70	防災・安全移行費
1-C' 44	河川	那須塩原市	直接					蕪中川整備事業		那須塩原市		110	防災・安全移行費
1-C' 81	計画・調査	茂木町	直接					橋梁長寿命化修繕計画策定		茂木町		14	防災・安全移行費
1-C' 86	計画・調査	益子町	直接					橋梁長寿命化修繕計画策定		益子町		12	防災・安全移行費
1-C' 88	計画・調査	岩舟町	直接					橋梁長寿命化修繕計画策定		岩舟町		12	防災・安全移行費

その他関連する事業

計画等の名称 地域自主戦略交付金

事業種別	地域種別	交付団体	直接関係	事業主体	道路種別	省略工種	率(基本)	要素事業名	事業内容(延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)	全体事業費(百万円)	備考
道路	一般	栃木県	直接		国道	交安	0.55	(国) 293号	助戸新山東工区	足利市		600	
道路	一般	栃木県	直接		国道	交安	0.55	(国) 294号	大桶中工区	那須塩原市		350	
道路	一般	栃木県	直接		国道	交安	0.55	(国) 121号	下材木町工区	鹿沼市		1,200	
道路	一般	栃木県	直接		国道	交安	0.55	(国) 119号	石屋町工区	日光市		2,000	
道路	一般	栃木県	直接		国道	交安	0.55	(国) 294号	南2丁目	那須塩原市		450	
道路	一般	栃木県	直接		国道	交安	0.55	(国) 294号	鶴田工区	真岡市		260	
道路	一般	栃木県	直接		国道	交安	0.55	(国) 400号	上赤田北工区	那須塩原市		595	
道路	一般	栃木県	直接		国道	交安	0.55	(国) 400号	赤瀬西工区	大田原市		360	
道路	一般	栃木県	直接		国道	交安	0.55	(国) 294号	湯津上南工区	大田原市		160	
道路	一般	栃木県	直接		国道	交安	0.55	(国) 400号	緑工区	那須塩原市		95	
道路	一般	栃木県	直接		国道	交安	0.55	(国) 123号	七井II工区	益子町		130	
道路	一般	栃木県	直接		国道	交安	0.55	(国) 400号	元町南工区	大田原市		95	
道路	一般	栃木県	直接		国道	交安	0.55	(国) 123号	水橋西工区	芳賀町		685	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	交安	0.55	(主) 大沢宇都宮線	国本工区	歩道整備 L = 0.5km	宇都宮市		730	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	交安	0.55	(一) 安塚雀宮線	雀宮工区	歩道整備 L = 0.5km	宇都宮市		1,300	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	交安	0.55	(一) 下岡北上三川線	下平出工区	歩道整備 L = 0.5km	宇都宮市		150	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	交安	0.55	(主) 宇都宮結城線	石田工区	歩道整備 L = 1.1km	上三川町		600	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	交安	0.55	(一) 雀宮真岡線	磯岡工区	歩道整備 L = 0.2km	上三川町		80	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	交安	0.55	(主) 鹿沼足尾線	縦山北工区	歩道整備 L = 0.4km	鹿沼市		650	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	交安	0.55	(主) 鹿沼足尾線	豊年町工区	歩道整備 L = 0.3km	鹿沼市		400	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	交安	0.55	(一) 板荷玉田線	玉田工区	歩道整備 L = 0.9km	鹿沼市		500	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	交安	0.55	(一) 上久我都賀栃木線	本城南工区	歩道整備 L = 0.4km	西方町		250	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	交安	0.55	(主) 宇都宮真岡線	荒町工区	無電柱化 L = 0.5km	真岡市		30	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	交安	0.55	(一) 芳賀茂木線	町田西工区	歩道整備 L = 0.8km	茂木町		380	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	交安	0.55	(主) 栃木佐野線	皆川城内工区	歩道整備 L = 0.5km	栃木市		300	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	交安	0.55	(一) 境間々田線	南飯田工区	歩道整備 L = 1.2km	小山市		306	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	交安	0.55	(一) 小金井結城線	萱橋工区	歩道整備 L = 1.5km	小山市		350	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	交安	0.55	(主) 栃木二宮線	上坪山工区	歩道整備 L = 1.5km	下野市		310	



道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(主)	那須黒羽茂木線	中野内工区	現道拡幅	L = 2.0km	大田原市							100		
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(一)	関谷上石上線	関谷工区	現道拡幅	L = 0.6km	那須塩原市								300	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(一)	折戸西那須野線	横林工区	現道拡幅	L = 0.9km	那須塩原市								400	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(主)	大田原芦野線	杉渡土工区	現道拡幅	L = 0.3km	那須塩原市								90	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(一)	熊田喜連川線	藤田工区	現道拡幅	L = 1.3km	那須烏山市								500	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(主)	那須黒羽茂木線	上境工区	現道拡幅	L = 0.8km	那須烏山市								400	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(一)	小口黒羽線	広瀬工区	現道拡幅	L = 2.9km	那珂川町								978	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(主)	那須黒羽茂木線	和見工区	現道拡幅	L = 3.6km	那珂川町								1,260	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(一)	堀米停車場線	堀米町工区	現道拡幅	L = 0.7km	佐野市								1,450	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(主)	栃木田沼線	中工区	現道拡幅	L = 0.7km	佐野市								850	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(主)	桐生岩舟線	五十部町工区	現道拡幅	L = 0.9km	足利市								1,300	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(一)	飛駒足利線	名草中町工区	現道拡幅	L = 0.8km	足利市								700	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(主)	桐生岩舟線	大久保工区	現道拡幅	L = 0.5km	足利市								950	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(一)	中野福居線	御厨小前工区	現道拡幅	L = 1.2km	足利市								50	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(主)	つくば真岡線	高田工区	バイパス	L = 1.7km	真岡市								770	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(主)	真岡那須烏山線	赤羽工区	バイパス	L = 2.0km	市貝町								860	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(一)	山形寺岡線	赤見工区	バイパス	L = 1.7km	佐野市								1,809	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(主)	宇都宮今市線	平ヶ崎工区	現道拡幅	L = 0.5km	日光市								350	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(主)	那須烏山矢板線	鹿子畑工区	バイパス	L = 4.5km	さくら市								1,350	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(一)	熊田喜連川線	東葛城工区	現道拡幅	L = 0.8km	さくら市								50	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(主)	藤原宇都宮線	玉生工区	バイパス	L = 0.6km	塩谷町								95	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(主)	那須西郷線	小深堀工区	現道拡幅	L = 1.6km	那須町								780	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(主)	大子那須線	黒田原工区	バイパス	L = 0.2km	那須町								600	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(主)	大田原芦野線	西坂工区	現道拡幅	L = 1.0km	那須町								300	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(主)	黒磯棚倉線	上郷工区	現道拡幅	L = 0.4km	那須町								80	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(主)	伊王野白河線	大畑工区	現道拡幅	L = 2.0km	那須町								90	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(国)	1 2 1号	五十里工区	現道拡幅	L = 0.2km	日光市								85	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(一)	川俣温泉川治線	愛宕山工区	現道拡幅	L = 0.4km	日光市								90	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(主)	宇都宮今市線	大谷町南工区	現道拡幅	L = 0.7km	宇都宮市								570	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(主)	栃木藤岡線	藤岡工区	現道拡幅	L = 0.3km	栃木市								10	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	交安	0.55	(一)	下岡本上三川線	平石北工区	歩道整備	L = 1.2km	宇都宮市								600	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	交安	0.55	(一)	上久我都賀栃木線	本郷工区	歩道整備	L = 1.2km	栃木市								400	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	交安	0.55	(主)	鹿沼足尾線	西沢工区	歩道整備	L = 0.3km	鹿沼市								500	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	交安	0.55	(一)	石裂上日向線	膝付工区	歩道整備	L = 0.6km	鹿沼市								300	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	交安	0.55	(主)	宇都宮栃木線	国府町工区	立体横断	L = 0.1km	栃木市								159	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	交安	0.55	(一)	和泉間々田線	間々田工区	歩道整備	L = 0.3km	小山市								440	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	交安	0.55	(一)	安塚雀籠線	安塚工区	歩道整備	L = 0.3km	壬生町								400	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	交安	0.55	(一)	静藤岡線	静工区	歩道整備	L = 0.4km	岩舟町								150	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	交安	0.55	(主)	藤岡乙女線	藤岡工区	歩道整備	L = 0.4km	栃木市								250	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	交安	0.55	(主)	明野間々田線	武井工区	歩道整備	L = 0.8km	小山市								280	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	交安	0.55	(主)	栃木小山線	松沼工区	歩道整備	L = 0.4km	小山市								120	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	交安	0.55	(主)	宇都宮船生高徳線	道谷原工区	歩道整備	L = 1.5km	塩谷町								800	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	交安	0.55	(主)	塩谷喜連川線	片岡工区	歩道整備	L = 1.2km	矢板市								900	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	交安	0.55	(一)	親園南金丸線	宇田川工区	歩道整備	L = 0.6km	大田原市								170	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	交安	0.55	(主)	常陸太田那須烏山線	大沢工区	路肩整備	L = 1.0km	那須烏山市								800	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	交安	0.55	(一)	作原田沼線	白岩工区	歩道整備	L = 0.8km	佐野市								210	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	交安	0.55	(一)	深程楡木線	沢工区	歩道整備	L = 0.2km	鹿沼市								60	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	交安	0.55	(一)	西小碓真岡線	田野工区	歩道整備	L = 0.7km	益子町								500	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	交安	0.55	(主)	つくば益子線	小泉工区	歩道整備	L = 0.2km	益子町								90	
道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(一)	山形寺岡線	赤見南工区	バイパス	L = 1.1km	佐野市								600	

その他関連する事業  
計画等の名称 県民の生命・財産の安全と安心を守る、防災・耐震対策の推進に関わる計画（復興基本方針関連（全国防災））

事業種別	地域種別	交付団体	直接間接	事業主体	道路種別	省略工程	率(基本)	要素事業名	事業内容(延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	備考	
											H21	H22	H23	H24	H25			
A'	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(一) 小来川文挟石那田線	赤行橋 橋梁整備	老朽橋架替え L=0.1km	鹿沼市						140	
	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(主) 栃木二宮線	大光寺橋 橋梁整備	老朽橋架替え L=0.4km	栃木市						2,050	
	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(主) 矢板那珂川線	大鳥橋 橋梁整備	老朽橋架替え L=0.1km	那珂川町						250	
	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(主) 桐生岩舟線	白旗橋 橋梁整備	老朽橋架替え L=0.1km	足利市						900	
	道路	一般	栃木県	直接	都道府県道	改築	0.55	(一) 作原田沼線	旗川大橋 橋梁整備	老朽橋架替え L=0.1km	佐野市						300	
	道路	一般	宇都宮市	直接	市町村道	修繕	0.55	(他) 1804(嶋之内橋)	岩曾	耐震補強 1式	宇都宮市						50	
	道路	一般	宇都宮市	直接	市町村道	修繕	0.55	(他) 532(瓦谷田川橋)	瓦谷	耐震補強 1式	宇都宮市						50	
	道路	一般	宇都宮市	直接	市町村道	修繕	0.55	(他) 3224(淀橋)	幕田	耐震補強 1式	宇都宮市						56	
	道路	一般	宇都宮市	直接	市町村道	修繕	0.55	(1) 565(城橋)	下金井	耐震補強 1式	宇都宮市						56	

A'	94,478 百万円	B'	0 百万円	C'	272 百万円	$(C+C') / ((A+A') + (B+B') + (C+C'))$	1.3 %
----	------------	----	-------	----	---------	---------------------------------------	-------

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> <li>・（主）鹿沼足尾線西沢工区などの歩道整備により、歩行者を含む通行者の安全性が向上した。</li> <li>・（一）二宮宇都宮線砂田工区などの道路整備により、通行の安全性が向上し、死傷事故率を低減させることができた。</li> <li>・（国）293号会沢トンネルなどの道路整備により、走向の安全性が向上するとともに、地域間のアクセス時間が短縮した。</li> </ul>			
II 定量的指標の達成状況	指標①(歩道整備により通行の安全性が向上した人数の割合)	最終目標値	48.0%	目標値と実績値に差が出た要因	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 補正予算等を活用し事業進捗が図れたため。</li> <li>・ コスト縮減等を実施し、事業進捗が図れたため。</li> </ul>
		最終実績値	69.9%		
	指標②(交通事故多発箇所の整備率を算出する。)	最終目標値	36.0%	目標値と実績値に差が出た要因	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 補正予算等を活用し事業進捗が図れたため。</li> <li>・ コスト縮減等を実施し、事業進捗が図れたため。</li> </ul>
		最終実績値	56.6%		
	指標③(各目的地間の総アクセス時間の短縮)	最終目標値	1,954 hr/日	目標値と実績値に差が出た要因	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 補正予算等を活用し事業進捗が図れたため。</li> <li>・ コスト縮減等を実施し、事業進捗が図れたため。</li> </ul>
		最終実績値	2,102 hr/日		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)					