

平成 34 年 第 77 回国民体育大会スケジュール

年度	開催逆年	主な事業内容等
H25	9 年前	<ul style="list-style-type: none"> ○日本体育協会・文部科学省に要望書（知事・教育委員会・県体育協会会長の連署による書類）を提出 ●開催内々定(7/24) ○栃木県準備委員会（知事を会長とする組織）設立準備 ○会場地市町村の選定準備
H26 H27	8～7 年前	<ul style="list-style-type: none"> ○栃木県準備委員会の設立（大会開催方針の決定、常任委員会・専門委員会【総務企画、施設整備、競技運営、広報・県民運動】の設置） ○正式・特別競技の会場地市町村の内定 （第 1 次選定 H27. 2 月、第 2 次選定 H27. 7 月、第 3 次選定 H27. 11 月、第 4 次選定 H28. 2 月） ○開催基本構想策定
H28	6 年前	<ul style="list-style-type: none"> ○正式・特別競技の中央競技団体視察（会場地市町村の決定） ○競技施設整備計画 ○競技役員等の養成開始 ○公開競技・デモンストレーションスポーツの会場地市町村の内定 ○専門委員会等の追加設置（宿泊・衛生、輸送・交通、式典、募金・企業協賛） ○国体愛称・スローガンの制定
H29	5 年前	<ul style="list-style-type: none"> ●開催内定（開催申請書の提出） ○専門委員会の追加設置（警備・消防）
H30	4 年前	
H31	3 年前	<ul style="list-style-type: none"> ●開催決定（文部科学省・日本体育協会視察） ○栃木県実行委員会の設立
H32	2 年前	<ul style="list-style-type: none"> ○競技会場の最終整備 【東京オリンピック・パラリンピック】
H33	1 年前	○リハーサル大会実施（国体関東ブロック大会等）
H34	開催年	●第 77 回国民体育大会開催

