

# 栃木県医療費適正化計画（4期計画）策定スケジュール

資料4

		R5(2023)年度																														
		7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月						
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下				
計画作業	【4期計画】策定	構成、骨子案									素案			案						策定公表			●									
	【3期計画】進捗状況の調査・分析	調査、分析									●	報告公示																				
関係会議等	栃木県医療費適正化計画協議会							●	第1回(9/4) 4期骨子案(方向性) 3期進捗状況等						●	第2回(11/8) 4期素案① 3期調査分析の結果						●	第3回(12/22) 4期素案②						●	第4回(2/8予定) 4期最終案		
	栃木県保険者協議会							→			保険者の取組状況調査									→			協議(法定)									
	県民・関係団体										●	・議会報告									→			<ul style="list-style-type: none"> <li>・市町協議(法定)</li> <li>・三師会協議(任意)</li> <li>・パブリックコメント</li> </ul>								
関連計画等	栃木県保健医療計画	7期計画[計画期間:H30(2018)～R5(2023)年度] 8期計画[計画期間:R6(2024)～R11(2029)年度] ※R5年度策定																														
	栃木県健康増進計画(とちぎ健康21プラン)	2期計画[計画期間:H25(2013)～R6(2024)年度]																														
	栃木県高齢者支援計画(はつらつプラン21)	8期計画(計画期間:R3(2021)～R5(2023)年度) 9期計画[計画期間:R6(2024)～R8(2026)年度] ※R5年度策定																														
	栃木県国民健康保険運営方針	2期方針(対象期間:R3(2021)～R5(2023)年度) 3期方針[対象期間:R6(2024)～R11(2029)年度] ※R5年度策定																														