

設置検討会議や実務者会議の開催をとおして、カリキュラム案を作成
 その他県内事業体への意向調査や報告書の取りまとめなどを実施

| 区 分 | | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
|-------------|-----|--|--------------------------|------------------------------------|-----|------------------------|--|---------------|-----|
| 設置検討会議 | | 第1回 | | | | 第2回 | | | 第3回 |
| 実務者会議 | | | 開催 | | | | 開催 | | |
| 検討事項 | 就業前 | 長期研修カリキュラム | カリキュラム検討のポイント 栃木県の特徴等 | 県内事業体の意向調査や、他県の事例の分析をもとに素案作成に向けた検討 | | カリキュラム素案の検討 | 第2回設置検討協議会の結果を踏まえ、カリキュラム素案の取りまとめに向けた検討作業 | カリキュラム案の取りまとめ | |
| | 就業前 | 単科研修カリキュラム | | | | 長期カリキュラム素案から選抜し検討 | | カリキュラム案の取りまとめ | |
| | 就業後 | スキルアップ研修 現場指導者研修 林業経営者研修 カリキュラム | | | | 既存の取組や他の研修制度と調整した素案を検討 | | カリキュラム案の取りまとめ | |
| その他検討に必要な事項 | | 県内事業体への意向調査等 | | | | | | 報告書の取りまとめ | |