

(参考様式 4 - 1)

亀和田・北赤塚地区活性化計画 改善計画書

平成26年 8月27日作成

都道府県名	計画主体名	地区名	計画期間	実施期間
栃木県	栃木県鹿沼市・ 栃木県	亀和田・北赤塚地区	H21～25	H21
事業メニュー名	事業内容及び事業量		事業実施主体	
処理加工・集出荷貯蔵施設（乾燥調整貯蔵施設）	飼料用米共同乾燥調整施設（鉄骨平屋建199㎡、遠赤外線乾燥機6t 3基、荷受ホッパー2t 1基、放冷タンク6t 2基、粳摺り機1基、フレコン個袋計量ユニット1基、給油タンク1基、操作盤1基、張込排出チェーンコンベア）		亀和田・北赤塚営農組合	

1 事業活用活性化計画目標の達成状況

事業活用活性化計画目標	目標値 A	実績値 B	達成率 (%) B / A	備考
地域産物（飼料用米）の販売量増加	% 1151.32	% 660.80	57.39	

2 目標が達成されなかった要因

平成23年度までは、目標達成に向けモミロマンを主力品種とした販売量の拡大を推進してきたが、平成24年度にモミロマンが縞葉枯病に感染し、収量が激減した。次年度から縞葉枯病耐性のあさひの夢の作付面積を大幅に拡大させるなどの対策をとったが、販売量及び作付面積における目標達成には至らなかった。さらに、省力化・低コスト化の取り組みとして、鉄コーティング種子による湛水直播により作付面積の拡大を図っているが、想定よりも収量が伸びていない状況である。

3 目標達成に向けた方策

目標達成年度	H30
事業の推進体制	亀和田・北赤塚営農組合、鹿沼市の連携により推進
具体的取組方策	作付面積の拡大及び単収向上を図るため下記の取り組みを推進する。  ○農地中間管理機構による農地集積を活用した経営面積の拡大。 ○多収性専用品種の導入による単収の向上。 ○農業機械のオペレーターの増員による効率的作業体系の確立。 ○鉄コーティング直播栽培に適した肥料の種類及び施肥方法の検討。

#### 4 改善計画に対する第三者の意見

(コメント)

目標未達成の分析のもと、具体的な取組対策が立てられているので、その効果に期待したい。