

豚熱に係る防疫措置等の状況について【2月17日 12:00 時点】

令和6(2024)年2月17日
農政部畜産振興課

1 防疫措置状況

(1) 農場の状況 (2月16日 18:00 作業開始)

殺処分対象頭数※ (①)	殺処分頭数(累計) (②)	殺処分の進捗率 (②/①)	埋却状況
約1,100 (頭)	499 (頭)	45.4%	作業準備中

※ その他、関連施設の26頭は2月16日時点で全頭殺処分済み(約1,100頭の外数)

(2) 消毒ポイント(2か所設置)の状況

消毒車両台数: 延べ21台

※ 防疫関連車両を除く

2 従事者の状況 (延べ人数)

区分	集合施設	農場内作業	消毒ポイント	その他	合計
県	22	109	24		155
市町	2				2
建設業協会		13			13
警備業協会			8		8
バス協会				5	5
合計	24	122	32	5	183

(注) 配送及び納品業務は除く

3 安全対策

- ・ 移動中(バス車内)における安全対策DVDの視聴
- ・ 現場作業開始前の安全対策に係る説明
- ・ 安全管理者の常時巡回、安全対策指導の徹底 等

4 特記事項

(1) 疫学調査

2月17日11:15から、農林水産省の調査チーム6名及び家畜保健衛生所職員2名で実施


※ 結果については、後日、農林水産省が公表

(2) 周辺の農場等の状況

半径10km以内の21件は異状なし




防疫作業 (2月16日)



防疫作業 (2月17日)



集合施設の様子 (2月17日)



埋却の準備作業 (2月17日)