

令和3（2021）年度農村地域雨水流出抑制対策基本指針策定業務委託 業務工程表

項目	令和3年度					
	10月	11月	12月	1月	2月	3月
情報収集・整理	→					
	浸水被害実績、農業生産基盤の整備状況、河川等整備状況等の情報収集					
浸水要因分析と課題整理			→			
			浸水実績や内水ハザードマップに基づく浸水リスクの想定、浸水要因分析と課題整理			
雨水流出抑制対策目標と対策方針の検討			→			
			対策内容や実施エリアの検討、シミュレーションによる対策の評価			
基本指針の作成				→		
				指針（案）の作成		
検討会への参加 （収集した情報や検討内容の妥当性の確認）		◆ 検討会		◆ 検討会		◆ 検討会