


# 12月の工事状況

～市貝町椎谷地区～



すべての圃場に  
暗渠排水管が敷設  
してあります。

暗渠排水は  
この構造で敷設して  
います



埋戻後

**第1工区：暗渠排水工事**  
掘削工・暗渠管の敷設・疎水材（碎石）の投入が  
11月から始まり、約1か月で完了しました。  
現在は、表土の埋戻を行っています。



# 12月の工事状況

～市貝町椎谷地区～

洪水吐の鉄筋を  
組んでいます。



ため池の魚はここに  
移動しました。

椎谷上溜

第2工区：ため池改修工事  
現在、南側の堤防を新しくしています。  
また、大雨時にため池の水を流す洪水吐を  
新しく作るため、鉄筋を組んでいます。