


ほ場整備事業「芳賀町北部第2地区」の工事状況（4月末現在）

ほ場整備事業「芳賀町北部第2地区」は、3地区（祖母井北、上延生、祖母井南）にて、令和5年度工事を10月から着手しています。

現在（令和6年4月末）の工事状況

- 祖母井北
 - 第1工区 R6.3.26 完成
 - 第2工区 R6.3.14 完成
- 上延生
 - 第3工区 R6.3.26 完成
 - 第4工区 現場作業終了
 - 第5工区 R6.4.24 完成
- 祖母井南
 - 第6工区 R6.3.27 完成
 - 第7工区 道路工が完了、現在片付け工
 - 第8工区 現場作業終了
 - 第9工区 整地工が完了、現在道路工（舗装）
- その他工事
 - 第10工区堰改修工事 電動ゲートの動作確認完了
 - 第11工区さく井工事 R6.2.19 完成




航空写真～各工区の様子～

令和6年3月撮影





着工前

第3,4,5工区
(上延生地区)





令和6年4月撮影

航空写真～各工区の様子～




第7,8工区
(祖母井南地区)


航空写真～各工区の様子～



第9工区
(祖母井南地区)



航空写真～各工区の様子～



第10工区堰改修工事
(半夏田堰)