

計画の名称	亀山北地区の安全・安心で良好な都市環境の創造（第二期）											
計画の期間	平成29年度～平成33年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	栃木県											
計画の目標	安心して快適に暮らせる居住地域の形成のため、街路整備並びに周辺環境の整備を実施する。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	3,033	A	3,033	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画的成果目標（定量的指標） 定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(H29当初)	(H31末)	(H33末)
1	地区内の基盤整備による安全で良好な住宅地の供給により、人口の定着を図る。 亀山北地区における人口を測定する。	1351人	1371人	1392人
2	地区内の基盤整備による防災機能の向上により、災害時の避難場所を確保する。 亀山北地区の災害時において、一時的に避難することができる人数を算出する。 (避難可能人数) = (整備済公園面積) ÷ (一人当たり避難時必要面積)	2000人	2300人	3000人
3	地区内の基盤整備による安全で良好な住宅地の供給により、人口の定着を図る。 中郷・萩田地区における人口を測定する。	207人	210人	213人
4	地区内の基盤整備による防災機能の向上により、災害時の避難場所を確保する。 中郷・萩田地区の災害時において、一時的に避難することができる人数を算出する。 (避難可能人数) = (整備済公園面積) ÷ (一人当たり避難時必要面積)	0人	500人	1000人

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	地域再生計画を含む
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	-----------

A 基幹事業

基幹事業 (大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		H29	H30	H31	H32	H33														
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-001	街路	一般	栃木県	間接	真岡市亀山 北土地区画 整理組合	区画	改築	亀山北地区 ((都) 亀山 八木岡線外)	区画整理 49.7ha	真岡市	■	■	■	■	■	1,668		—	
道路事業	A01-002	街路	一般	栃木県	間接	真岡市中郷 ・萩田土地 区画整理組 合	区画	改築	中郷・萩田地区 ((都) 中郷八木岡線外)	区画整理 17.1ha	真岡市		■	■	■	■	1,365		—	
		別計画からの移行																		
											小計						3,033			
											合計						3,033			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H29	H30	R01	R02	R03
配分額 (a)	160	273	294	273	51
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	160	273	294	273	51
前年度からの繰越額 (d)	0	96	89	68	119
支払済額 (e)	64	280	315	222	136
翌年度繰越額 (f)	96	89	68	119	34
うち未契約繰越額 (g)	0	0	30	43	1
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0.00	0.00	0.08	0.13	0.01
未契約繰越+不用率が10%を超えている場合その理由				関係権利者との交渉等に期間を要したため	