

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成28年12月27日

計画の名称	1 安全で安心な都市公園づくり (防災・安全)		
計画の期間	平成22年度 ~ 平成26年度 (5年間)	交付対象	栃木県、足利市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、那須塩原市、さくら市、芳賀町
計画の目標			

- ・都市公園が貴重な生活空間であることから、老朽化した公園施設を適切に改築・更新を行っていくことにより、安全で安心な都市環境を形成する。
- ・防災拠点となる都市公園の整備により、地域防災力の強化を図る。

計画の成果目標 (定量的指標)

- ・都市公園面積の増加
- ・老朽化した公園施設について、改築更新済み施設数の増加を図る。

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

① 平成22年度当初に対する都市公園増加面積 (都市公園供用面積)	当初現況値	中間目標値	最終目標値	備考
	(H22当初)	(H24末)	(H26末)	
	- (1251.8ha)	- (1251.8ha)	9.8ha (1261.6ha)	
② 改築更新を実施した公園施設数	-	58箇所	150箇所	
全体事業費	合計 (A+B+C) 4,194百万円	A 3,979百万円	B 0百万円 C 215百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C) 5.13%

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
事業策定主体 (栃木県都市整備課) にて評価を実施	H26繰越工事完了後のH28年度に実施
	公表の方法
	栃木県HPにおいて公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業

A1 公園事業																
番号	事業種別	地域種別	交付団体	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
									H22	H23	H24	H25	H26			
1-A2	公園	一般	栃木県	直接	栃木県	都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業 (栃木県総合運動公園 外)	公園施設の改築・更新	宇都宮市 外						1,768	67施設	
1-A4	公園	一般	足利市	直接	足利市	都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業 (大日苑 外)	公園施設の改築・更新	足利市						91	23施設	
1-A8	公園	一般	小山市	直接	小山市	都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業 (やよい公園 外)	公園施設の改築・更新	小山市						142	42施設	
1-A10	公園	一般	芳賀町	直接	芳賀町	都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業 (かしの森公園 外)	公園施設の改築・更新	芳賀町						84	5施設	
1-A16	公園	一般	真岡市	直接	真岡市	都市公園事業 (真岡市総合運動公園)	総合運動公園の整備	真岡市						415	7.2ha	
1-A18	公園	一般	さくら市	直接	さくら市	都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業 (鬼怒川河川公園 外)	公園施設の改築・更新	さくら市						40	3施設	
1-A19	公園	一般	那須塩原市	直接	那須塩原市	都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業 (鳥ヶ森公園 外)	公園施設の改築・更新	那須塩原市						112	16施設	
1-A20	公園	一般	栃木県	直接	栃木県	都市公園事業 (栃木県井頭公園)	プール施設の改築・更新	真岡市						300	H24: 地域の活性化を図る都市公園事業	
1-A21	公園	一般	さくら市	直接	さくら市	都市公園事業 (さくら市総合公園)	多目的運動場整備	さくら市						590		
1-A22	公園	一般	栃木県	直接	栃木県	公園施設長寿命化対策支援事業 (栃木県総合運動公園 外)	公園施設の改築・更新	宇都宮市 外						184	13施設	
1-A23	公園	一般	鹿沼市	直接	鹿沼市	公園施設長寿命化対策支援事業 (千手山公園)	公園施設の改築・更新	鹿沼市						160	1施設	
1-A24	公園	一般	日光市	直接	日光市	公園施設長寿命化対策支援事業 (今市運動公園)	公園施設の改築・更新	日光市						30	1施設	
1-A25	公園	一般	小山市	直接	小山市	公園施設長寿命化対策支援事業 (城東公園 外)	公園施設の改築・更新	小山市						33	6施設	
1-A26	公園	一般	さくら市	直接	さくら市	公園施設長寿命化対策支援事業 (お丸山公園)	公園施設の改築・更新	さくら市						30	2施設	
合計													3,979			
B 関連社会資本整備事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
										H22	H23	H24	H25	H26		
合計																
番号	一体的に実施することにより期待される効果													備考		

C 効果促進事業				直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
番号	事業 種別	地域 種別	交付 団体						H22	H23	H24	H25	H26			
1-C1	公園	一般	栃木県	直接	栃木県	公園安心・安全対策事業	松くい虫防除(薬剤散布)	真岡市 外		■	■	■	■	■	6	H23-H24: 地域自主 戦略交付 金 H25: 県営 都市公園 の利用促 進による 地域の活 性化及び 良好な都 市環境形 成に向けた 都市公園 事業
1-C6	公園	一般	小山市	直接	小山市	巴波川決壊口祈念公園整備事業	公園整備 A=2.0ha	小山市			■		■		53	2.0ha
1-C15	公園	一般	栃木県	直接	栃木県	栃木県井頭公園地域振興施設整備事業	地域振興施設等の整備	真岡市			■	■			110	H24: 地域の 活性化を図 る都市公園 事業 5施設
1-C16	公園	一般	栃木県	直接	栃木県	都市公園安全促進事業	公園施設の改修	宇都宮市 外				■	■		36	4施設
1-C17	公園	一般	鹿沼市	直接	鹿沼市	公園施設長寿命化対策促進事業	公園施設の改修	鹿沼市					■		10	1施設
合計														215		
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考	
1-C1	1-A2と一体となって薬剤散布等を実施することにより、松を守り倒木等を未然に防ぐとともに公園利用者の安全を確保する。															
1-C6	1-A8と一体となって被災祈念公園を整備することにより、地域住民の防災意識向上を図る。															
1-C15	1-A20と一体となって災害時に活用できる施設や案内標識等を整備することにより、地域防災力の強化を図る。															
1-C16	1-A2と一体となって老朽化した施設を改修することにより、公園施設の長寿命化を図るとともに公園利用者の安全を確保する。															
1-C17	1-A23と一体となって老朽化した施設を改修することにより、公園施設の長寿命化を図るとともに公園利用者の安全を確保する。															

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> ・老朽化した公園施設を適切に改築・更新を行っていきることにより、安全で安心な都市環境が形成された。 ・真岡市、さくら市において、地域防災拠点となる都市公園の整備を推進し、地域防災力の強化が図られた。 			
II 定量的指標の達成状況	指標①(都市公園増加面積)	最終目標値	9.8ha	目標値と実績値に差が出た要因	真岡市総合運動公園において、実施設計の見直しに伴い供用エリアが変更になったため。
		最終実績値	9.2ha		
	指標②(改築更新を実施した公園施設数)	最終目標値	150箇所	目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値	189箇所		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)					

3. 特記事項(今後の方針等)

・今後も公園施設長寿命化計画に基づき、計画的な公園施設の維持管理を行っていくとともに、公園施設長寿命化計画未策定市町に対して、計画の策定を促していく。