

作成例

(様式第28-1号)

工 事 工 程 表

工事番号 25190-002-23  
 (査) 第 号 ( 年災害)

工事名 ○○○○解体工事  
 工事箇所 宇都宮市埴田1-1-20

工 期 着 手 平成26年 3月10日  
 完 成 平成26年 5月21日 (工事着手日平成26年 3月13日)

種 別	設 計 数 量	3月		4月		5月		月		月		摘 要
		10日	20日	10日	20日	10日	20日	10日	20日	10日	20日	
準備工			25日				21日					当初を赤、変更後を黒で2段書きにしてください
共通仮設工事												
建築解体工事												
電気解体工事												
設備解体工事												

上記のとおり施行します。

平成26年3月25日

栃木県知事 福田 富一 様  
 (事務所長)

知事あてで作成してください。

住 所

商号又は名称

代表者の氏名

印

(注1) 変更契約の場合は当初を赤、変更後を黒で対照すること。

(注2) 工事着手日とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事（現場事務所等の建設又は測量を開始することをいい、詳細設計を含む工事にあつてはそれを含む。）の初日をいう。