

(様式1)

施第123号

令和4(2022)年7月4日

文部科学大臣 殿

栃木県知事 福田 富一

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

栃木県公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成30(2018)年度～令和2(2020)年度（3年間）

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和4(2022)年 7月

(2) 評価の方法

事業完了後、栃木県教育委員会事務局施設課内で事後評価を実施した。
結果については、本県のホームページにて公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、おおむね達成できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・栃木特別支援学校の高等部棟、聾学校の普通特別教室棟ほか1棟、国分寺特別支援学校の小学部棟Ⅱのトイレ改修を実施し、衛生環境の改善が図れた。
・盲学校ほか13校の特別教室に空調設備を設置し、学習環境の改善が図れた。
・職業系専門高校において、デジタル化に向けた産業教育設備を整備するとともに、老朽化等により現在のデジタル技術水準に満たない既存設備の更新を行い、産業教育の充実を図れた。
・防災機能強化を目的とした栃木特別支援学校食堂棟の窓枠改修事業は実施時期の再検討を行った結果、令和2年度の事業実施を見送った。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

該当なし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業 区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
栃木特別支援学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.3～R元.9	R元.9.25		
聾学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R元.12～R2.3	R2.3.10		
聾学校(高等部)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R元.12～R2.3	R2.3.10		
国分寺特別支援学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.10～R3.3	R3.4.5		
盲学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.3～R3.8	R2.8.18		
盲学校(高等部)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.3～R3.8	R2.8.18		
聾学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.3～R3.8	R2.8.24		
聾学校(高等部)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.3～R3.8	R2.8.24		
わかづき特別支援学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.3～R3.8	R2.7.9		
富屋特別支援学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.3～R3.8	R2.8.18		
富屋特別支援学校(高等部)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.3～R3.8	R2.8.18		
岡本特別支援学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.3～R3.8	R2.7.21		
岡本特別支援学校(高等部)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.3～R3.8	R2.7.21		
今市特別支援学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.3～R3.8	R2.8.24		
今市特別支援学校(高等部)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.3～R3.8	R2.8.24		
国分寺特別支援学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.3～R3.8	R2.7.8		
国分寺特別支援学校(高等部)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.3～R3.8	R2.7.8		
足利特別支援学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.3～R3.8	R2.6.24		
足利特別支援学校(高等部)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.3～R3.8	R2.6.24		
足利中央特別支援学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.3～R3.8	R2.8.26		
足利中央特別支援学校(高等部)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.3～R3.8	R2.8.26		
益子特別支援学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.3～R3.8	R2.8.25		

益子特別支援学校(高等部)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.3～R3.8	R2.8.25	
那須特別支援学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.3～R3.8	R2.7.6	
那須特別支援学校(高等部)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.3～R3.8	R2.7.6	
宇都宮東高等学校附属中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.8～R3.3	R2.12.25	
佐野高等学校附属中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.8～R3.3	R3.1.22	
矢板東高等学校附属中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.8～R3.3	R2.12.28	
栃木特別支援学校	(4)	36	防災機能強化	校	-	R2.12～R3.3		事業廃止のため未実施
栃木特別支援学校(高等部)	(4)	36	防災機能強化	校	-	R2.12～R3.3		事業廃止のため未実施
宇都宮白楊高校(環境制御システム設置工事一式)	(4)	99	その他	-	-	R3.3～R3.3	R4.3.14	
宇都宮白楊高校(小型CNC工作機械設置工事一式)	(4)	99	その他	-	-	R3.3～R3.3	R4.3.18	
宇都宮白楊高校(高性能PC端末等を配置した総合実践室設置工事一式)	(4)	99	その他	-	-	R3.3～R3.3	R4.3.18	
宇都宮白楊高校(コンベクションオープン付食物調理台設置工事一式)	(4)	99	その他	-	-	R3.3～R3.3	R4.3.2	
宇都宮工業高校(測量CADシステム設置工事一式)	(4)	99	その他	-	-	R3.3～R3.3	R4.1.14	
宇都宮工業高校(土木CADシステム設置工事一式)	(4)	99	その他	-	-	R3.3～R3.3	R4.1.14	
宇都宮工業高校(建築CADシステム設置工事一式)	(4)	99	その他	-	-	R3.3～R3.3	R4.1.14	
宇都宮工業高校(画像処理・AI実習用システム設置工事一式)	(4)	99	その他	-	-	R3.3～R3.3	R3.12.15	
鹿沼南高校(環境制御システム設置工事一式)	(4)	99	その他	-	-	R3.3～R3.3	R3.9.9	
鹿沼商工高校(小型CNC工作機械設置工事一式)	(4)	99	その他	-	-	R3.3～R3.3	R3.10.25	
今市工業高校(マシニングセンタ設置工事一式)	(4)	99	その他	-	-	R3.3～R3.3	R4.2.28	
今市工業高校(デジタル測量設計施工装置設置工事一式)	(4)	99	その他	-	-	R3.3～R3.3	R4.3.15	
小山北桜高校(環境制御システム設置工事一式)	(4)	99	その他	-	-	R3.3～R3.3	R4.3.25	
小山北桜高校(環境制御システム設置工事一式)	(4)	99	その他	-	-	R3.3～R3.3	R4.3.25	
小山北桜高校(マシニングセンタ設置工事一式)	(4)	99	その他	-	-	R3.3～R3.3	R4.3.25	
小山北桜高校(高性能PC端末等を配置した総合実践室設置工事一式)	(4)	99	その他	-	-	R3.3～R3.3	R4.3.25	
小山北桜高校(空気調和装置設置工事一式)	(4)	99	その他	-	-	R3.3～R3.3	R4.3.15	
小山北桜高校(コンベクションオープン付食物調理台設置工事一式)	(4)	99	その他	-	-	R3.3～R3.3	R4.3.15	
栃木農業高校(環境制御システム設置工事一式)	(4)	99	その他	-	-	R3.3～R3.3	R4.2.25	

栃木農業高校(環境制御システム設置工事一式)	(4)	99	その他	-	-	R3.3～R3.3	R4.2.25		
佐野松桜高校(マシニングセンタ設置工事一式)	(4)	99	その他	-	-	R3.3～R3.3	R4.3.15		
佐野松桜高校(通信制御機能付介護装置を配置した実習室設置工事)	(4)	99	その他	-	-	R3.3～R3.3	R4.1.12		
足利工業高校(マシニングセンタ設置工事一式)	(4)	99	その他	-	-	R3.3～R3.3	R4.3.25		
足利工業高校(マシニングセンタ設置工事一式)	(4)	99	その他	-	-	R3.3～R3.3	R4.3.25		
真岡北陵高校(環境制御システム設置工事一式)	(4)	99	その他	-	-	R3.3～R3.3	R4.3.16		
真岡北陵高校(環境制御システム設置工事一式)	(4)	99	その他	-	-	R3.3～R3.3	R4.2.25		
真岡北陵高校(食品製造用オープン設置工事一式)	(4)	99	その他	-	-	R3.3～R3.3	R3.9.30		
真岡北陵高校(高性能PC端末等を配置した総合実践室設置工事)	(4)	99	その他	-	-	R3.3～R3.3	R4.3.23		
真岡北陵高校(空気調和装置設置工事一式)	(4)	99	その他	-	-	R3.3～R3.3	R4.3.2		
真岡北陵高校(通信制御機能付介護装置を配置した実習室設置工事)	(4)	99	その他	-	-	R3.3～R3.3	R3.12.15		
真岡工業高校(マシニングセンタ設置工事一式)	(4)	99	その他	-	-	R3.3～R3.3	R4.3.17		
馬頭高校(水槽データ監視システム設置工事一式)	(4)	99	その他	-	-	R3.3～R3.3	R4.3.23		
那須拓陽高校(環境制御システム設置工事一式)	(4)	99	その他	-	-	R3.3～R3.3	R4.3.16		
那須清峰高校(レーザー加工機設置工事一式)	(4)	99	その他	-	-	R3.3～R3.3	R4.1.11		
矢板高校(環境制御システム設置工事一式)	(4)	99	その他	-	-	R3.3～R3.3	R4.3.18		
矢板高校(CNC工作機械設置工事一式)	(4)	99	その他	-	-	R3.3～R3.3	R4.1.20		
矢板高校(スチームコンベクションオープン設置工事一式)	(4)	99	その他	-	-	R3.3～R3.3	R3.9.21		
矢板高校(通信制御機能付介護装置を配置した実習室設置工事一式)	(4)	99	その他	-	-	R3.3～R3.3	R3.8.25		

(別表)事業区分

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
01	構造上危険な状態にある建物の改築	危険改築	
		(財)地震改築	地震財特法(Is値0.3未満)
02	長寿命化改良事業	長寿命化改良事業	
03	不適格改築	不適格改築	
		(特)地震改築	地震特措法(Is値0.3未満)
		(特)地震改築(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
04	津波移転改築	津波移転改築	
05	補強	大規模改造(補強)	
		地震補強	地震特措法(Is値0.3以上)
		(特)地震補強	地震特措法(Is値0.3未満)又は地震財特法(Is値0.3未満)※
		(特)地震補強(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
06	大規模改造(老朽)	大規模改造(老朽)	
		大規模改造(老朽:エコ改修)	
07	大規模改造(質的整備)	大規模改造(教育内容)	
		大規模改造(トイレ)	
		大規模改造(余裕教室)	
		大規模改造(法令等)	
		大規模改造(校内LAN)	
		大規模改造(スプリンクラー)	
		大規模改造(空調)	
		大規模改造(障害)	
		大規模改造(防犯)	
08	学校統合に伴う既存施設の改修	統合(改修)	
09	屋外環境の整備に関する事業	屋外教育環境	屋外運動場、屋外集会、屋外学習
10	木の教育環境の整備に関する事業	木の教育	木の教育環境、専用講堂
11	地域・学校連携施設の整備に関する事業	地域連携(複合型)	
12	へき地学校等の寄宿舎、教職員住宅及び集会室の新增築	へき集、教員宿舍等	寄宿舎、集会室、教員宿舍
13	特別支援学校(幼稚部)の新增築	特支(幼・高)	寄宿舎を含む
14	特別支援学校(高等部)の新增築	特支(幼・高)	
15	特別支援学校の用に供する既存施設の改修	特支(廃校・余裕教室等改修)	
16	奄美高校の増築	中等後期【沖縄・奄美】	
		高校(全日)【沖縄・奄美】	
17	幼稚園の園舎の新增築	幼稚園(幼保こども園含)	
		幼稚園(幼保こども園含)定員引下げ	
18	筑波嵩上げ	小校	
		中校	
		義務校	

※ 地震特措法における地震防災緊急事業五箇年計画又は地震財特法における地震対策緊急整備事業計画に基づき、それぞれ実施すること。

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
19	公害	公害改築	
		公害(防止)	
20	火山	火山改築	
		公害(降灰)	
21	産業教育施設の整備	一般施設	
		普通科等家庭科	
		専攻科	
		共同利用施設	産業教育共同利用施設
		農業経営者育成	農業経営者育成高等学校拡充整備
		実習船	
22	学校給食施設の新増築	単独校調理場(新増築)	
		共同調理場(新増築)	
23	学校給食施設の改築	単独校調理場(改築)	
		共同調理場(改築)	
24	地域スポーツセンター新改築、改造	スポーツセンター(新改築)	
		スポーツセンター(改造)	
25	地域水泳プールの新改築	屋内スイミング(一般)	
		屋内スイミング(耐震強化)	
		屋内スイミング(浄水型)	
		屋内浄水型水泳プール	
		屋外地域スイミング(浄水型)	
		屋外浄水型水泳プール	
26	地域屋外スポーツセンター新改築	屋外スポーツ(運動場)	
		屋外スポーツ(クラブハウス)	
		屋外スポーツ(照明施設)	
27	地域武道センター新改築	武道センター(柔・剣道場)	
		地武道センター(弓道場)	
28	社会体育施設の耐震化	社会体育施設耐震化	構造体の耐震化、建築非構造部材の耐震対策等
29	学校水泳プール(屋外)新改築	学校水泳プール(屋外)	
30	学校水泳プール上屋新改築	学校水泳プール(上屋)	
31	学校水泳プール(屋内)新改築	学校水泳プール(屋内)	
32	学校水泳プール耐震補強	学校水泳プール耐震補強	
33	中学校武道場新改築	中学校武道場(新築)柔・剣道場等	
		中学校武道場(新築)弓道場	
		中学校武道場(増改築)柔・剣道場等	
		中学校武道場(増改築)弓道場	
34	学校屋外運動場照明施設新改築	学校屋外運動場照明施設	
35	学校クラブハウス新改築	学校クラブハウス	
36	防災機能の強化に関する事業	防災機能強化	
37	太陽光発電等の整備に関する事業	太陽光発電等	
99	その他	その他	