

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会総合案内所基本計画

1 設置目的

いちご一会とちぎ国体・いちご一会とちぎ大会に参加する選手や役員、招待者、観覧者、応援者等を温かくお迎えし、開・閉会式会場、競技会場への交通案内や、観光、食事、物産品等に関する各種情報案内やPRを行うため、公共交通拠点等へ総合案内所を設置する。

2 設置者

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会

3 設置場所・期間等

(1)総合案内所・・・県実行委員会が、開・閉会式会場や本県の交通玄関口である主要な公共交通拠点に設置。

開催時期		設置エリア	設置場所	設置期間
とちぎ 国体	会期前	主要な公共交通拠点	JR宇都宮駅、小山駅、東武西川田駅	2022年9月8日(木)～19日(月) (競技実施の2日前から終了の日まで)
	会期中	主要な公共交通拠点	JR宇都宮駅、小山駅、那須塩原駅、雀宮駅、東武西川田駅	2022年9月29日(木)～10月11日(火) (総合開会式の2日前から総合閉会式の日まで)
		開・閉会式会場	栃木県総合運動公園 入場口等	2022年10月1日(土)～11日(火) (総合開会式の日から総合閉会式の日まで)
とちぎ大会		主要な公共交通拠点	JR宇都宮駅、小山駅、那須塩原駅、雀宮駅、東武西川田駅	2022年10月27日(木)～31日(月) (開会式の2日前から閉会式の日まで)
		開・閉会式会場	栃木県総合運動公園 入場口等	2022年10月28日(金)～31日(月) (各会場の競技開始日の前日から競技終了日まで)
		各競技会場	大会各競技会場 (16カ所)	

(2)案内所・・・市町実行委員会が、競技会場や各市町の交通拠点、選手団の指定乗降地に設置。設置期間についても市町実行委員会が定める。

4 業務内容

設置場所	式典・競技名(障害区分)
開・閉会式会場	①会場案内業務 ②交通アクセスに関する情報提供 ③競技全般に関する情報 ④観光案内 ⑤手話・要約筆記 ⑥迷子・落とし物 ⑦車椅子等貸出 ⑧ラジオ貸出(視覚障害者対応) 等
主要な公共交通拠点	①各競技会場までのアクセス案内 ②競技会日程・結果等に関する案内 ③観光・食事・物産等に関する案内 ④手話・要約筆記 等

5 その他

総合案内所の運営については、公益財団法人日本スポーツ協会の「国民体育大会開催における新型コロナウイルス感染拡大防止に関する基本指針」や政府ガイドライン、各業種別ガイドライン等を踏まえた感染拡大防止策を講じる。

なお、本基本計画は今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、見直す可能性がある。

6 今後の準備スケジュール

令和2年度		令和3年度		令和4年度				
	1月～	6月～	7月～	4月	5月～	6月	7月～9月	10月・11月
設置場所・内容・規模等の検討	設置場所・内容・規模等の検討 総合案内所基本計画(案) ※専門委員会	市町・施設管理者との協議	総合案内所の仕様等作成	市町・施設管理者との調整	委託業者の募集・選定 総合案内所運営人員計画策定	総合案内所設置業務委託契約	実施本部員研修(歓迎案内班) 総合案内受付マニュアル配布 総合案内所運営	

いちご一会とちぎ国体冬季大会総合案内所基本計画

1 設置目的

いちご一会とちぎ国体冬季大会に参加する選手や役員、招待者、観覧者、応援者等を温かくお迎えし、開・閉会式会場、競技会場への交通案内や、観光、食事、物産品等に関する各種情報案内やPRを行うため、公共交通拠点等へ総合案内所を設置する。

2 設置者

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会、第77回国民体育大会日光市実行委員会

3 設置場所・期間等

総合案内所・・・県実行委員会が、メインの競技会場である日光霧降アイスアリーナや本県の交通玄関口である主要な公共交通拠点に設置。

開催時期		設置エリア	設置場所	設置期間
とちぎ国体 冬季大会	会期中	メイン 競技会場	日光霧降 アイス アリーナ	2022年1月24日(月)～1月30日(日) (開始式の日から表彰式の日まで)
		主要な 公共交通拠点	JR宇都宮駅 JR日光駅 東武日光駅	2022年1月22日(土)～1月30日(日) (開始式の2日前から表彰式の日まで)

4 業務内容

設置場所	式典・競技名(障害区分)
主要な公共交通拠点	①各競技会場までのアクセス案内 ②競技会日程・結果等に関する案内 ③観光・食事・物産等に関する案内 等

5 その他

総合案内所の運営については、公益財団法人日本スポーツ協会の「国民体育大会開催における新型コロナウイルス感染拡大防止に関する基本指針」や政府ガイドライン、各業種別ガイドライン等を踏まえた感染拡大防止策を講じる。

なお、本基本計画は今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、見直す可能性がある。

6 今後の準備スケジュール

令和2年度		令和3年度				
12月～	1月	4月～	9月	10月	11月～	1月
市町・施設管理者との協議 設置場所・内容・規模等の検討	※ 総合案内所基本計画(案)(冬季大会) ※ 専門委員会	総合案内所の仕様等作成 市町・施設管理者との調整	委託業者の募集・選定 総合案内所運営人員計画策定	総合案内所設置業務委託契約	実施本部員研修(歓迎案内班) 総合案内受付マニュアル配布	総合案内所運営