
別添１

年間スケジュール（案）

～ 12月 1月 2月 3月

委託準備 プロポーザル 契約事務 契約

会員募集 企業・大学等 インセンティブ設計

候補企業リスト化

説明・意見交換

参加募集

県・市町 インセンティブ設計

概要周知

説明・意見交換

PF運営 サイト構築・運営 構築・開設・運営 構築 プレオープン 開設

企画運営 年間計画 詳細化

コンテンツ等準備・運用 詳細検討・準備 運用開始

ソリューション選定 課題募集・課題整理等 課題集め→個別ヒアリング→課題整理 課題掲載準備 掲載 課題の掲載を継続

シーズ情報整理 シーズ整理→必要に応じ個別ヒアリング→掲載内容調整 掲載 シーズの掲載を継続

事業創出 ソリューション選定・個別協議

アイデア創出 産学官共創WS等 WS等企画設計（テーマ設定等） 参画企業募集・大学等の巻き込み

事業創出 課題・解決方針の仮説設定

周知・広報 キックオフイベント イベント企画 開催周知 準備 ★イベント

情報発信 広報計画検討 広報準備

活動報告 準備 周知 ★報告会

2026年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

広報実施

サイト運用

コンテンツ運用

課題解決支援

実証に向けた支援

共創WS等の随時開催

実証に向けた支援


