

□ 概ねのスケジュール

- | | | |
|-------|-----|---|
| 平成16年 | 4月 | 総合計画策定要綱の制定 （4月27日庁議決定） |
| | 5月 | 庁内体制の整備（庁内調整会議 5月10日開催） |
| | 〃 | 市町村長意向調査実施 |
| | 〃 | 公募委員募集 |
| | 〃 | 広報紙による計画策定PR、「ふるさとづくりフォーラム」「ようこそ、知事です」等の広聴事業における意見・提言募集開始 |
| | 6月 | ホームページ開設・インターネット意見・提言募集開始 |
| | 〃 | 県民意識調査（県政世論調査）実施 |
| | 7月 | 若者意向調査実施 |
| | 9月 | 総合計画策定要領の制定 |
| | 10月 | 第1回総合計画懇談会 （10月6日開催） |
| | 〃 | 県民意向調査（有識者等）実施 |
| 平成17年 | 2月 | 第2回総合計画懇談会及び第1回部会 （第1次素案公表：2月15日開催） |
| | 〃 | 市町村との意見交換会（ブロック別） |
| | 4月 | 第2回部会 |
| | 6月 | 第3回部会 |
| | 9月 | 第3回総合計画懇談会 （第2次素案公表） |
| | 〃 | 市町村との意見交換会（ブロック別） |
| | 10月 | （第4回部会） |
| 平成18年 | 1月 | 第4回総合計画懇談会 （計画案提示） |
| | 2月 | 計画案庁議決定・公表・配布 |
| | 4月 | （計画運用開始） |