

秋山川応急工事の実施状況

秋山川の堤防が決壊した2箇所について、本格的な改良復旧工事の前に、令和2年の出水期に備え応急工事を実施しました。

本工事は令和3年度に実施していく予定です。

大橋上流右岸の状況

被災後速やかに、大型土のう設置および盛土を行い、河川の水が増加する時期に備え護岸による応急復旧を実施しました。

また、流下能力を向上させるよう河道掘削工事を一部先行して行いました。



大橋上流右岸の被災状況（令和元年10月13日午前6時）



大橋応急工事実施状況（令和2年6月26日時点）



大橋応急工事実施状況（令和2年6月26日時点）



大橋応急工事実施状況（令和2年7月10日時点）



大橋応急工事実施状況（令和2年7月10日時点）



大橋上流土砂撤去状況（令和2年7月9日撮影）



大橋上流土砂撤去状況（令和2年7月9日撮影）