

導入スケジュール概略

別紙 4

		令和6(2024)年度						令和7(2025)年度									令和8(2026)年度																				
		10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3						
サービス導入準備																																					
	運用Gapの洗い出し・対応検討	運用Gapの洗い出し・対応検討																																			
	導入WG	導入WG																																			
	特定個人情報保護評価	特定個人情報保護評価																																			
	庁内・庁外調整							庁内・庁外調整																													
データ移行																																					
	移行設計	移行設計																																			
	移行ツール作成							移行ツール作成																													
	データ移行範囲検討							データ移行範囲検討																													
	データ抽出							データ抽出																													
	データクレンジング							データクレンジング																													
	移行リハーサル													移行リハーサル																							
サービス導入テスト																																					
	総合テスト													総合テスト																							
	受入テスト																			受入テスト																	
集合研修																																					
	研修計画作成													計画作成																							
	会場設営																			会場設営																	
	研修案内作成																									研修案内作成											
	研修実施																									研修実施											
研修環境																																					
	環境設定													環境設定																							
	環境開放																			環境開放																	
	質疑応答																			質疑応答																	
運用準備・開始																																					
	規則等改正																			規則等改正																	
	運用開始	運用開始																																			