
導入スケジュール概略 別紙４
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サービス導入準備

運用Gapの洗い出し・対応検討
導入ＷＧ
特定個人情報保護評価
庁内・庁外調整

データ移行
移行設計
移行ツール作成
データ移行範囲検討
データ抽出
データクレンジング
移行リハーサル

サービス導入テスト
総合テスト
受入テスト

集合研修
研修計画作成
会場設営
研修案内作成
研修実施

研修環境
環境設定
環境開放
質疑応答

運用準備・開始
規則等改正
運用開始

令和6(2024)年度 令和7(2025)年度 令和8(2026)年度

総合テスト

移行設計

データクレンジング
移行リハーサル

データ抽出

規則等改正
運用開始

移行ツール作成

特定個人情報保護評価
庁内・庁外調整

導入ＷＧ
運用Gapの洗い出し・対応検討

データ移行範囲検討

計画作成

質疑応答
環境開放

環境設定

受入テスト

研修実施

会場設営


